

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 3

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2564)

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง A = 1 - 5	ความรุนแรงของผลกระทบ B = 1 - 5	ระดับความเสี่ยง C = A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. การประชุม คณะกรรมการ/ อนุกรรมการ/ คณะทำงาน ตามภารกิจ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การกำหนดวันประชุมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	4	3	12	การควบคุมความเสี่ยง	- ประสานประสานการประชุม เพื่อขอวันประชุมและลงนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน - ส่งหนังสือเชิญประธานการประชุม/ ผู้บริหารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน
	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	คณะกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามองค์ประกอบ	4	3	12	การควบคุมความเสี่ยง	- ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน - กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาแต่งตั้ง/ มอบหมายผู้แทนหลัก ผู้แทนรองในการเป็นคณะกรรมการ
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบริการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	5	3	15	การควบคุมความเสี่ยง	- ประสานแจ้งแบบไม่เป็นทางการ - ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน - ใช้การลงทะเบียนผ่านระบบ Anamai E-Meeting เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมาย - เตรียมรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ กับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A = 1 - 5	ความรุนแรง ของ ผลกระทบ B = 1 - 5	ระดับ ความเสี่ยง C = A x B	กลยุทธ์ที่ใช้ จัดการ กับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
3. การจ้างเหมาบริการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโฟลิก และการตรวจคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามวิธีการที่วางแผนไว้	5	5	25	การควบคุมความเสี่ยง	เตรียมแผนสำรองในการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
		การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์อาจทำให้ขาดการมีส่วนร่วมร่วมกับพื้นที่	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	ชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่เกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน
4. การจ้างเหมาบริการในการศึกษาข้อมูลเพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การกำหนดขอบเขตการจ้างอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด	3	3	9	การควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานให้ชัดเจน - สรรหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk response)	
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง A = 1 - 5	ความรุนแรงของผลกระทบ B = 1 - 5	ระดับความเสี่ยง C = A x B	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรัก (ปรับชื่อกิจกรรมจากเดิม การแถลงข่าวเปิดตัว platform วิวาท์สร้างชาติ เพื่อคู่รักรุ่นใหม่)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	5	5	25	การควบคุมความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ทหาหรือผู้บริหารหน่วยงานเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้ชัดเจน - เตรียมรูปแบบในการจัดงานเป็นทางเลือกให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ชัดเจน - กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานและกำกับติดตามกระบวนการงาน เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
6. การจ้างเหมาบริการในการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ รอบครึ่งแผน (พ.ศ.2560-2569)	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	3	5	15	การควบคุมความเสี่ยง	ออกแบบวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ลดการลงพื้นที่ และใช้ระบบออนไลน์ หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 2019)
	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การเก็บข้อมูลให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมาย อาจมีการตอบกลับมาล่าช้า	3	5	15	การควบคุมความเสี่ยง	วางแผนงานสำรองให้มีสอดคล้องและเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า