แผนดำเนินการพัฒนาผลงานนวัตกรรม Line Official Teen Club ปี 2565
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2565)											
		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
ขั้นเตรียมการ													
1.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์	3 ครั้ง	↔		↔						↔			
2.การประชุมถอดบทเรียนการนำระบบ Teenage Digital Platform สู่ระบบ HDC	1 ครั้ง		↔										
3.การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official Teen Club	3 ครั้ง			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
ขั้นการพัฒนา													
1.การผลิตสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	3 เรื่อง	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔		
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club	1 ครั้ง			↔									

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2565)											
		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อ วัยรุ่นอย่างเป็นระบบผ่าน Line Official Teen Club	1 ครั้ง				↔								
4.การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์	1 ครั้ง						↔						
5.การพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาออนไลน์	4 ครั้ง						↔						
ขั้นการทดลอง													
1.รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Line Official Teen Club	1 ครั้ง					↔							
2.การให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่าน Line Official Teen Club	1 เรื่อง						↔	↔	↔	↔	↔		
ขั้นการประเมินผล													
1.การประชุมติดตามการดำเนินงาน Line Official Teen Club	2 ครั้ง			↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			