

รายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้เข้าประชุม

๑. นายแพทย์พีระยุทธ	सानุกุล	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ประธาน)
๒. นายแพทย์ประวิช	ชวลาศัย	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. นายแพทย์มนัส	รามเกียรติศักดิ์	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๔. นายสมสุข	โสภานิตย์	หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๕. นางปติมา	หิรัญจจะ	หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
๖. นางนิชมน	ผลวิจิตร	หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ
๗. นางพัชรินทร์	กลีบตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘. ร.ท.หญิง นิชาศรีศรี	ปัญจจิตราพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๙. นางอรอุมา	ทางดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางปิยะรัตน์	เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวบุษกร	แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๒. นางสาวภาวประไพ	สาระ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นายวัชรกร	เรียบร้อย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔. นางปภาวี	ไชยรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๕. นางสาวธัญญาพรรณ	เรือนทิพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๖. นางสาววารินทร์	เข้มฉ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวพิมลพร	ธิดากรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวศรินพร	เกิดกุลรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวพองจันทร์	คุปตรณณี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๐. นางสาวเน่งน้อย	ฉันทพานิช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๑. นางสาวกนกกาญจน์	สำเภาแก้ว	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
๒๒. นางสาวภัทร์สร	ทหารไทย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๒๓. นางสาวนภทชา	สมพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๔. ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์	ชูเศษ	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๕. นางสาวเจนจิรา	อุ่นแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๖. นางสาวอารีรัตน์	จันทร์ลำภู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๗. นางสาวลดาวัลย์	จิตขาว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๘. นางสาวศุภรณันท์	ยุทธโกวิท	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๙. นางสาวปิยาภรณ์	ธรรมสาร	นักวิชาการสาธารณสุข
๓๐. นางสาวนุชนาฏ	ชิตตะคุ	นักวิชาการสาธารณสุข

37	๓๑. นางสาวสุภาพร	สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข
38	๓๒. นางสาวอมรรัตน์	จู้สวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุข
39	๓๓. นางนารีรัตน์	ฉัตรนุกูล	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
40	๓๔. นางสาวจุฬารัตน์	เกษมสานต์	นักวิชาการสาธารณสุข
41	๓๕. นางสาวภาพิมล	บุญอึ้ง	นักวิชาการสาธารณสุข
42	๓๖. นางสาวอภิญญา	พุทธเล็ก	นักวิชาการสาธารณสุข
43	๓๗. นางสาวภัทร์สร	ทหารไทย	นักวิชาการเงินและบัญชี
44	๓๘. นางสาวกฤษดาภรณ์	ป่าเขียว	นักวิชาการเงินและบัญชี
45	๓๙. นางสาวพิมพ์ภิกา	ยะคำป้อ	นักสถิติ
46	๔๐. นางสาวนันทกานต์	แป้นอ่ำ	นิติกร

47 ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

48	๑. นางประกายดาว	พรหมประพัฒน์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
49	๒. นางสาวพัชรีวรรณ	เจนสาริกรณ์	หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาประชากร
50	๓. นางสาวกมลชนก	คชฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
51	๔. นางสาววรรณวิศา	อยู่เป็นสุข	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
52	๕. นางสาววรรณพิมล	แจ่มวิจิตรโต	นักจัดการงานทั่วไป

53

54 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

55 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

56 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

57 ประธานแจ้งที่ประชุมถึงเรื่องการขอจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย ขอให้ให้นักวิชาการที่ต้องการขอ
 58 จริยธรรมการวิจัยส่งผลงานวิจัยให้กับคณะกรรมการพัฒนาวิชาการของหน่วยงานพิจารณาเบื้องต้นก่อน ตาม
 59 แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัยของกรมอนามัย

60 มติที่ประชุม รับทราบ

61 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 62 การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
 63 วันพุธที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

64 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

65


66 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

67 ๓.๑ ชี้แจงการรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
 68 ราชการตามคำรับรองของหน่วยงาน รอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดย บริหารยุทธศาสตร์

69 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงานใน
 70 สังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น มีการชี้แจงเพิ่มเติมและ
 71 แก้ไขข้อหวัข้อรายงานในระบบDOC ในข้อ ๖ จาก ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ เป็น ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

กิจกรรม การขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน										
			สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จตามค่าโดยส่วนการให้สิทธิแบบคน หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ นโยบาย : การป้องกันและลดการเสียชีวิตของสตรี โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและ และการดูแลด้านสุขภาพสตรี <table><tr><th>มาตรการ</th><th>กิจกรรมการ ขับเคลื่อน</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th><th>เป้าหมาย</th><th>รายงานผลการขับเคลื่อน</th></tr><tr><td>มาตรการที่ 3 สนับสนุนสถาน และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร สาธารณสุข ในการให้บริการ ยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย (Comprehensive Safe Abortion Care)</td><td>กิจกรรมที่ 12 หลักสูตรเรื่อง ปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม การยุติการ ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย</td><td>ม.ค. – มิ.ย. 63</td><td>3 ครั้ง</td><td>จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ การยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย วันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 ณ โรงแรมสมชายพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และเนื้อหาประกอบด้วย 4 Module คือ - Module 1 นโยบายและกฎหมายสุขภาพ - Module 2 ทัศนคติ แนวคิด และความเข้าใจ - Module 3 กระบวนการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยแบบองค์รวม - Module 4 การบริหารจัดการพื้นที่บริการให้สิทธิการ การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมทั้ง 1 ทีม 57 คน โดยผู้เข้ารับ การอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรี (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 12 บุคคล และผู้ให้บริการชุมชน 13 คนจาก 6 สถานพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขจาก (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 11 บุคคล</td></tr></table> รูปภาพกิจกรรม	มาตรการ	กิจกรรมการ ขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน	มาตรการที่ 3 สนับสนุนสถาน และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร สาธารณสุข ในการให้บริการ ยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย (Comprehensive Safe Abortion Care)	กิจกรรมที่ 12 หลักสูตรเรื่อง ปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม การยุติการ ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย	ม.ค. – มิ.ย. 63	3 ครั้ง	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ การยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย วันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 ณ โรงแรมสมชายพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และเนื้อหาประกอบด้วย 4 Module คือ - Module 1 นโยบายและกฎหมายสุขภาพ - Module 2 ทัศนคติ แนวคิด และความเข้าใจ - Module 3 กระบวนการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยแบบองค์รวม - Module 4 การบริหารจัดการพื้นที่บริการให้สิทธิการ การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมทั้ง 1 ทีม 57 คน โดยผู้เข้ารับ การอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรี (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 12 บุคคล และผู้ให้บริการชุมชน 13 คนจาก 6 สถานพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขจาก (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 11 บุคคล
มาตรการ	กิจกรรมการ ขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน									
มาตรการที่ 3 สนับสนุนสถาน และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร สาธารณสุข ในการให้บริการ ยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย (Comprehensive Safe Abortion Care)	กิจกรรมที่ 12 หลักสูตรเรื่อง ปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม การยุติการ ตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย	ม.ค. – มิ.ย. 63	3 ครั้ง	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมบริการ การยุติการตั้งครรภ์ อย่างปลอดภัย วันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 ณ โรงแรมสมชายพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการอบรมจำนวน 12 ชั่วโมง และเนื้อหาประกอบด้วย 4 Module คือ - Module 1 นโยบายและกฎหมายสุขภาพ - Module 2 ทัศนคติ แนวคิด และความเข้าใจ - Module 3 กระบวนการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัยแบบองค์รวม - Module 4 การบริหารจัดการพื้นที่บริการให้สิทธิการ การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมทั้ง 1 ทีม 57 คน โดยผู้เข้ารับ การอบรมเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรี (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 12 บุคคล และผู้ให้บริการชุมชน 13 คนจาก 6 สถานพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขจาก (CHS) จากสถานพยาบาล จำนวน 11 บุคคล									
๑๓. จัดอบรมหลักสูตรพื้น ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการ วางแผนครอบครัวและการ ดูแลสุขภาพอนามัยของสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข	เม.ย. – ส.ค. ๖๓	๑๐ ครั้ง	(ยังไม่ได้ดำเนินการ) ทั้งนี้ มีแผนจัดการอบรมหลักสูตรพื้นความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีการ วางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพอนามัยของสตรี สำหรับบุคลากร สาธารณสุข ดังนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ จังหวัดพังงา - ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน - ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดราชบุรี - ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดยะลา - ครั้งที่ 6 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด - ครั้งที่ 7 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดปทุมธานี - ครั้งที่ 8 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสุโขทัย - ครั้งที่ 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรปราการ - ครั้งที่ 10 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดหนองคาย										
๑๔. สนับสนุนการจัด อบรมหลักสูตรการ ให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล	ธ.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓	๑๑ ครั้ง	(เสร็จสิ้นแล้ว) สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์คุมกำเนิด (ยาฝัง คุมกำเนิด) เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม หลักสูตรการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด สำหรับพยาบาล 11 ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18,20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (จ.กำแพงเพชร) - ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (จ.ตาก) - ครั้งที่ 3 วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช - ครั้งที่ 4 วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา - ครั้งที่ 5 วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (จ.อุทัยธานี) - ครั้งที่ 6 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (จ.พัทลุง) - ครั้งที่ 7 วันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี - ครั้งที่ 8 วันที่ 27 – 29 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก										

กิจกรรม การขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน										
			(จ.สุโขทัย) - ครั้งที่ 9 วันที่ 29 – 31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี - ครั้งที่ 10 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี - ครั้งที่ 11 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี (จ.สมุทรปราการ) รูปภาพกิจกรรม 										
๑๕. การกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือแนวทางปฏิบัติ Info ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	ต.ค.-ธ.ค. ๖๒	๕ เรื่อง	(เสร็จสิ้นแล้ว) สรุปผลการขับเคลื่อนดำเนินงาน ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการขาดการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย หน่วยงาน : สำนักงานการยุติการตั้งครรภ์ นโยบาย : การป้องกันและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ <table><tr><th>มาตรการ</th><th>กิจกรรมการขับเคลื่อน</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th><th>เป้าหมาย</th><th>รายงานผลการขับเคลื่อน</th></tr><tr><td>มาตรการที่ 6 การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</td><td>กิจกรรมที่ 15 การกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือแนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</td><td>ต.ค. – ธ.ค. 62</td><td>5 เรื่อง</td><td>ดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาวะแทรกซ้อนของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 2. ขบวนการรับแจ้งเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 3. ช่องทางการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 4. นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่ปลอดภัยกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 5. การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</td></tr></table> รูปภาพกิจกรรม 1. ประเด็น : ภาวะแทรกซ้อนของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย • ขงหาข่าว Facebook (SA711A) 	มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน	มาตรการที่ 6 การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 15 การกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือแนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	ต.ค. – ธ.ค. 62	5 เรื่อง	ดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาวะแทรกซ้อนของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 2. ขบวนการรับแจ้งเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 3. ช่องทางการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 4. นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่ปลอดภัยกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 5. การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์
มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน									
มาตรการที่ 6 การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการสื่อสารความรู้ด้านบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 15 การกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือแนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	ต.ค. – ธ.ค. 62	5 เรื่อง	ดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. ภาวะแทรกซ้อนของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 2. ขบวนการรับแจ้งเหตุการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 3. ช่องทางการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 4. นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่ปลอดภัยกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 5. การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์									

กิจกรรม การขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน										
๑๖. การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรอบรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ต.ค. ๖๒	๕ ช่องทาง	(เสร็จสิ้นแล้ว) สรุปผลการขับเคลื่อนดำเนินงาน คำชี้แจง : แผนพัฒนาการขยายผลโครงการนี้มีแผนงาน หน่วยงาน : สำนักงานการยุติพันธุ์ นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ <table><thead><tr><th>มาตรการ</th><th>กิจกรรมการขับเคลื่อน</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th><th>เป้าหมาย</th><th>รายงานผลการขับเคลื่อน</th></tr></thead><tbody><tr><td>มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์</td><td>กิจกรรมที่ 16 การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์</td><td>ค.ย. 62</td><td>3 ช่องทาง</td><td>ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663</td></tr></tbody></table> รูปภาพกิจกรรม 1. Website  2. Facebook Fanpage RSAThai  3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663  4. Youtube RSAThai  5. Twitter RSAThai 	มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน	มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 16 การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	ค.ย. 62	3 ช่องทาง	ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663
มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน									
มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 16 การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	ค.ย. 62	3 ช่องทาง	ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663									
๑๗. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทักษะการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ๑๐๑	พ.ย. ๖๒	๑ ครั้ง	(เสร็จสิ้นแล้ว) สรุปผลการขับเคลื่อนดำเนินงาน คำชี้แจง : แผนพัฒนาการขยายผลโครงการนี้มีแผนงาน หน่วยงาน : สำนักงานการยุติพันธุ์ นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ <table><thead><tr><th>มาตรการ</th><th>กิจกรรมการขับเคลื่อน</th><th>ระยะเวลาดำเนินการ</th><th>เป้าหมาย</th><th>รายงานผลการขับเคลื่อน</th></tr></thead><tbody><tr><td>มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์</td><td>กิจกรรมที่ 17 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อ โซเชียลมีเดีย</td><td>พ.ย. 62</td><td>1 ครั้ง</td><td>ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663</td></tr></tbody></table> รูปภาพกิจกรรม 	มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน	มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 17 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อ โซเชียลมีเดีย	พ.ย. 62	1 ครั้ง	ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663
มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน									
มาตรการที่ ๑ การพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงข้อมูล สร้างความรอบรู้ ด้านการยุติการ ตั้งครรภ์	กิจกรรมที่ 17 การประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทักษะการใช้สื่อ โซเชียลมีเดีย	พ.ย. 62	1 ครั้ง	ดำเนินการในการเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาและ การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 1. เว็บไซต์ 2. Facebook Fanpage RSAThai 3. สายด่วนปรึกษาขอคำแนะนำฟรี โทร. 1663									

81

82

83

84

85

86

87

88

- 89 ๓.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ปีพันคน
- 90 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่ ๑ ธ.ค. ๖๒ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๓	๕๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ครั้งที่ ๒ จัดเตรียมประเด็นการประชุมในการ ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยภายใต้ คณะกรรมการใหญ่ เพื่อนำเสนอข้อมูลจาก คณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติและมีแผนจัดประชุม วันที่ ๒๙ เดือนเมษายน ๒๕๖๓
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๓	๕๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ จำนวนผู้เข้าประชุม ๕๐ คน ครั้งที่ ๒ พิจารณาจัดทำประเด็นวาระการ ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมข้อมูลสำหรับ การประชุมคณะกรรมการฯ และมีการ ประชุมหารือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต้องออกจากสถานศึกษา รวมทั้งประสานงานคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ให้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อนำข้อมูล การดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการ ขับเคลื่อนฯ มีแผนจัดประชุมวันที่ ๙ เมษายน ๖๓

**การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑ / ๖๒๖๒**

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมศูนย์ สวรส/อภี อพาร์ต ๓ ชั้น ๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



สรุปสาระสำคัญ:
ตามมติคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่นมีคำสั่งและมติคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น โดยมีมติว่าแผนพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น
โดยดำเนินการเป็น ๖ ระยะทางออกของการดำเนินงาน คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๖๒๖๒ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ สวรส/อภี
อพาร์ต ๓ ชั้น ๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มเป้าหมาย:
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น
ผู้เกี่ยวข้องภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์:
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น และกำหนด
ผลการดำเนินงาน

ผลที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม (ผลสรุป):
จำนวนผู้เข้าประชุม ๕๐ คน

- จัดสมัชชาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์
- ขยายผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการ
- จัดเวทีรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น

สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป:
จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น
ครั้งที่ ๑ / ๖๒๖๒ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงาณ์พัฒนาสุขภาพสังคม กรมอนามัย โทร. 0 2590 4265, 0 2590 4245

๓. ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย การเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๓	๓๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ จัดเตรียมประเด็นและประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๓ และมีแผนจัดประชุมในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ 
๔. ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๓	๓๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ จัดเตรียมประเด็นและประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม และสรุปการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๑-๕ รวมทั้งมีแผนจัดประชุมวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
๕. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญ	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑ โครงการ	- ประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินรพ. ตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง 2562 (พัฒนา

- 92 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี กำหนดให้มีการประมวลผลเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลไตรมาสที่ ๑
- 93 พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒๙.๘๙ ต่อพัน (HDC ณ ๕ มี.ค. ๖๓)
- 94
- 95 ๓.๒.๓ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๓ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปีพันคน
- 96 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่ ๑ ธ.ค. ๖๒ ครั้งที่ ๒ พ.ค. ๖๓	๕๐ คน/ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ครั้งที่ ๒ มีแผนจัดประชุม วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๓
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๓	๕๐ คน/ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ จำนวนผู้เข้าประชุม ๕๐ คน  ครั้งที่ ๒ มีแผนจัดประชุมวันที่ ๙ เมษายน ๖๓
๓. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ เม.ย. ๖๓	๓๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนา ระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ เจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ ครั้งที่ ๒ มีแผนจัดประชุมในเดือนเมษายน ๖๓ 
๔. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕	ครั้งที่ ๑ พ.ย. ๖๒	๓๐ คน/ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)
			๙. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๐. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ อุบลราชธานี วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๑. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุกดา วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๒. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๔ ขอนแก่น วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๓. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้าน บึง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๔. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑๑ ลพบุรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ๑๕. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ ระยอง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
๑๑. การอบรมหลักสูตรเรื่อง นวัตกรรม การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย	ม.ค. – มิ.ย. ๖๓	๒ รุ่น	<u>จัดอบรมรุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มกราคม</u> ๒๕๖๓ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม. ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๗ คน <u>มีแผนจัดประชุม</u> รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ
๑๒. อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับ พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข	ธ.ค.๖๒ – ก.พ.๖๓	๑๑ รุ่น	ดำเนินการอบรมแล้วจำนวน ๑๑ รุ่น ● รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ – ๑๘ , ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ (จ.กำแพงเพชร) ● รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (จ.ตาก) ● รุ่นที่ ๓ วันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)
			● รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ● รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ (จ.อุทัยธานี) ● รุ่นที่ ๖ วันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา (จ.พัทลุง) ● รุ่นที่ ๗ วันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ● รุ่นที่ ๘ วันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก (จ.สุโขทัย) ● รุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี ● รุ่นที่ ๑๐ วันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ● รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี (จ.สมุทรปราการ)
๑๓. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและการวางแผนครอบครัวและคุมกำเนิด การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	มี.ค.๖๓	๓๐ คน	มีแผนจัดประชุม วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๑๔. สำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น	ม.ค. - มี.ค.๖๓	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ๔แห่ง (๗๖ จังหวัด)	ผลการสำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในวัยรุ่น มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 525 คน
๑๕. การประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๖	๒๙-๓๐ มี.ย. ๖๓	๕๐๐ คน	มีแผนจัดประชุม วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๖. เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามและประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการ	เม.ย. - ส.ค. ๖๓	๒ แห่ง	- ร่วมประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ อำเภอมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และร่วมประชุมคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น			ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ ๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่๒๖ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะควาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๗. ผลิตและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการสื่อสาร เรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว (การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ)	มี.ค. ๖๓	๑ เรื่อง	๑. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่ เรื่องการสื่อสาร เรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ชั้นที่ ๑ “คุย เรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วได้อะไร” ๒. เผยแพร่ผ่าน Facebook สำนักงานนัยการ เจริญพันธุ์ Line KM วัยรุ่น/ Line @TEEN CLUB  
๑๘. จัดทำเครื่องมือการประเมินความรู้ ด้านสุขภาพเด็กวัยรุ่นวัยรุ่น (กิจกรรมใหม่เนื่องจากได้ร่วมดำเนินการกับ cluster วัยเรียนวัยรุ่น พิจารณาเครื่องมือ การประเมินความรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยรุ่น เรียนวัยรุ่นโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่อง เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์)	ม.ค. – ส.ค. ๖๓	๑ สารการ เรียนรู้	๑) วันที่ ๒๙-๓๐ ม.ค. ๒๕๖๓ ร่วมประชุม พิจารณาเครื่องมือการประเมินความรู้ด้าน สุขภาพเด็กวัยรุ่นวัยรุ่นโดยการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ การพิจารณา Key Content ๒) อยู่ระหว่างการพัฒนาและจัดทำเนื้อหาเพื่อให้ สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเนื้อหา ดังนี้ - การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพฤติกรรม ทางเพศที่เหมาะสม - วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่ เหมาะสมในเรื่องเพศ - ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ - องค์ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร

97 ผลลัพธ์ตัวชี้วัด

98 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ปี กำหนดให้มีการประมวลผลเป็นรายไตรมาส โดยข้อมูลไตรมาสที่ ๑















99 พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑.๑๑ ต่อพัน (HDC ณ ๕ มี.ค. ๖๓)

101 ๓.๒.๔ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑๔ ร้อยละการตั้งครุฑในหมู่บ้านอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี

102 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. กิจกรรม “รักนี้คุ้มได้” เพื่อ จัดบริการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผน ครอบครัวและคุมกำเนิดแก่นักเรียน/ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื่อ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำ แท้ง ซ้ำในวัยรุ่น	ม.ค. – ธ.ค.๖๓	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนและเป้าหมายร่วมกับ บริษัทเอกชน (แผนตามปีปฏิทิน)
๒. กิจกรรม “รักเป็นปลอดภัย” เพื่อจัด บริการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผน ครอบครัวและคุมกำเนิดแก่วัยรุ่นและ หญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบ กิจการทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการ เข้าถึงบริการของวัยรุ่นและประชาชน	ม.ค. – ธ.ค. ๖๓	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างกำหนดแผนและเป้าหมายร่วมกับ บริษัทเอกชน (แผนตามปีปฏิทิน)
๓. ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านอนุกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๗๗ จังหวัด	การจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 35 จังหวัด (ร้อยละ 45.45) ได้แก่ - เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด (ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์) - เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 5 จังหวัด (กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี) - เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 2 จังหวัด (ราชบุรี, สุพรรณบุรี) - เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 8 จังหวัด (จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง , สระแก้ว, สมุทรปราการ) - เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 4 จังหวัด (นครพนม , บึงกาฬ, เลย, อุดรธานี) - เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 จังหวัด (ชัยภูมิ) - เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 จังหวัด (อำนาจเจริญ) - เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 5 จังหวัด (กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระนอง) - เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 4 จังหวัด (ตรัง,

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			พัทลุง, ยะลา, สตูล) (ยังไม่แล้วเสร็จ)
๔. ประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินงานของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๖๒ และผลักดันให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	- ไตรมาสที่ ๑ เสร็จสิ้นแล้ว (ประชุม Women's Health Online ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบรรณพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย - ไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว (ประชุม Women's Health Online เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบรรณพัฒน์) (ยังไม่แล้วเสร็จ)
๕.ประกาศหลักเกณฑ์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการสนับสนุนค่าบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภในวัยรุน ป้องกันการยุติการตั้งครรภที่ไม่ปลอดภัย และป้องกันและควบคุมการตั้งครรภไม่พึงประสงค์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๔ ครั้ง (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)	- ไตรมาสที่ ๑ เสร็จสิ้นแล้ว (๑. ประชุม Women's Health Online ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบรรณพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย - ไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว (ประชุม Women's Health Online เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมบรรณพัฒน์) (ยังไม่แล้วเสร็จ)
๖. พัฒนา Key Message สื่อ คู่มือแนวทาง ฯลฯ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภเข้าให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุน	ต.ค. ๖๒ – ก.ย. ๖๓	๑๗ เรื่อง	- จำนวน ๑๕ เรื่อง (ด้านวางแผนครอบครัว : สถานการณ์และนโยบายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ยาฝังคุมกำเนิด ผลข้างเคียงการวิธีคุมกำเนิด และการคุมกำเนิดในวัยรุน ด้านยุติการตั้งครรภที่ไม่ปลอดภัย : ข้อบังคับของแพทยสภา / ประมวลกฎหมายอาญา / นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภทางเลือกเมื่อตั้งครรภไม่พร้อม ช่องการขอรับคำปรึกษา เครือข่ายช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อม การจัดบริการยุติการตั้งครรภแบบองค์รวม การบริหารจัดการยา ด้านกฎหมาย/สิทธิประโยชน์ฯ : สิทธิของวัยรุน กฎกระทรวงและชุดสิทธิประโยชน์ หลักสูตรการอบรมต่างๆ (ยังไม่แล้วเสร็จ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๗. ร่วมกับศูนย์อนามัย ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ให้บริการฝัวยาคุมกำเนิดสำหรับ พยาบาล	ธ.ค. ๖๒ – ก.พ. ๖๓	๑๑ ครั้ง	ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการให้บริการฝัวยาคุมกำเนิดสำหรับพยาบาลแล้ว จำนวน ๘ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๘ และ ๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ จังหวัดกำแพงเพชร / ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ จังหวัดตาก / ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค.๖๒ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช / ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๓-๒๕ ธ.ค.๖๒ ณ จังหวัดยะลา / ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค.๖๒ ณ จังหวัดอุทัยธานี / ครั้งที่ ๖ วันที่ ๘-๑๐ ม.ค.๖๓ ณ จังหวัดพัทลุง / ครั้งที่ ๗ วันที่ ๘-๑๐ ม.ค.๖๓ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี / ครั้งที่ ๘ วันที่ ๒๗-๒๙ ม.ค.๖๓ ณ จังหวัดสุโขทัย มีผู้ผ่านการอบรมครั้งละ ๒๐ คน รวม ๑๖๐ คน อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดอบรมและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน (เสร็จสิ้นแล้ว)
๘. จัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิดกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด) เพื่อฝึกทักษะการ ให้บริการฝัวยาคุมกำเนิดแก่บุคลากร ในพื้นที่	พ.ย. – ธ.ค. ๖๒	เวชภัณฑ์ยา ฝังคุมกำเนิด ชนิด ๑ หลอด จำนวน ๔๔๐ ชุด / เวชภัณฑ์ยา ฝังคุมกำเนิด ชนิด ๒ หลอด จำนวน ๒๒๐ ชุด	(เสร็จสิ้นแล้ว)                       
๙. จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้เรื่องเทคโนโลยี การวางแผนครอบครัวและการดูแลสุขภาพ อนามัยของสตรีสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	เม.ย. – ก.ย. ๖๓	๑๐ ครั้ง	อยู่ระหว่างประสานวิทยากร และพื้นที่ เป้าหมาย (ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๑๐. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การ คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ สิทธิอนามัย การเจริญพันธุ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	มีนาคม ๒๕๖๓	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอนของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยจัดทำ หนังสือขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เป็นข้อมูลนำใช้ในการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตร ต่อไปในเดือนมีนาคม๖๓ (ยังไม่แล้วเสร็จ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑๕. ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นของหน่วยบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข	ม.ค. – มิ.ย. ๖๓	๑๗๑ แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยมเสริมพลังฯ (ยังไม่แล้วเสร็จ)
๑๖. ค้นหาปทที่เป็นแหล่งเรียนรู้ขับเคลื่อน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งอำเภออนามัยการ เจริญพันธุ์ และจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์	มิ.ย. – ก.ย. ๖๓	๑ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการเยี่ยมเสริมพลังฯ (ยังไม่แล้วเสร็จ)

- 103 ๓.๒.๕ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒๒ ร้อยละ ๒๕ ของจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยผ่านกลไก
- 104 คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/พนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 105 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ธ.ค.๖๒ ก.ย.๖๓	๒ ครั้ง	ครั้งที่ ๑ ได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญห การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไปแล้ว ๑ ครั้ง (มีมติปรับปรุงแก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกท. ครั้งที่ ๒ ดำเนินการเตรียมข้อมูลการดำเนินการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ม.ค. – ก.ย. ๖๓	๑ ครั้ง	ดำเนินการรวบรวมข้อมูลกฎหมายอื่น คำวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ อนามัยการเจริญพันธุ์
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด และกท.	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	๗๖ จังหวัด	คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด ดำเนินการจัดประชุม แล้วจำนวน ๓๗ จังหวัด (คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๕)
๔. รวบรวมข้อมูลความต้องการองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	พ.ย.- ธ.ค. ๖๒	๑ เรื่อง	(เสร็จสิ้นแล้ว)
๕. จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	เม.ย.-มิ.ย.๖๓	๑ เรื่อง	(กำลังดำเนินการจัดทำต้นฉบับ)
๖. ดำเนินการเผยแพร่สื่อ คู่มือ หรือชุดความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ก.ค.- ส.ค. ๖๓	๑ เรื่อง	(ยังไม่ได้ดำเนินการ)
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อ สนับสนุนดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๖-๒๘ พ.ย. ๖๒	๑ ครั้ง	(เสร็จสิ้นแล้ว)
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร	มี.ค.- พ.ค. ๖๓	๑ ครั้ง	ดำเนินการวางแผนการจัดประชุม จัดเตรียม เนื้อหาการประชุม ประสานสถานที่ วิทยากร

106

107


108

109

110 ๓.๒.๖ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน

111 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรม การขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ต.ค. ๖๒	๒ เรื่อง	1. คำสั่งสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ 2. คำสั่งกรมอนามัย ที่ 938/2562 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. คำสั่งสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (เสร็จสิ้นแล้ว) 
๒. ชี้แจง และถ่ายทอดนโยบายระดับกรม ให้กับผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค. ๖๓	๑ ครั้ง	มีการชี้แจงและถ่ายทอดนโยบายระดับกรมในการประชุมประจำเดือนของสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ และจัดทำหนังสือเวียนเพื่อชี้แจงและถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ทราบและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ (เสร็จสิ้นแล้ว) 

กิจกรรม การขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๓. กำหนดกรอบแนวทางทิศทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ม.ค. ๖๓	๑ ครั้ง	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓(เสร็จสิ้นแล้ว) 
๔. การเผยแพร่ SOP/Flow chart งานสนับสนุนและวิชาการในการประชุมประจำเดือน/แจ้งเวียน/เว็บไซต์หน่วยงาน	ม.ค. – ส.ค.๖๓	๓ รูปแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานแล้ว ได้แก่ - Flow Chart การจ่ายเงินตรงราชการ - SOP งานพัสดุ - มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เริ่มต้น และมีการรายงานในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ
๕. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ของคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ม.ค. – ต.ค. ๖๓	๔ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๖๒) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นแล้ว ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ม.ค. ๖๓ 
๖. การรวบรวม สรุปข้อมูลรายงานผลการดำเนินต่อผู้บริหารของหน่วยงาน	ม.ค. – ต.ค. ๖๓	๔ ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค. ๖๒) คณะผู้ตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงานได้รวบรวม สรุปข้อมูลผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานและได้เสนอรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 

- 112 ๓.๒.๗ ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ร้อยละของการสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
- 113 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- 114 มิติที่ ๑ บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการขับเคลื่อน
๑. การศึกษาสถานการณ์จากการประเมิน ภาวะสุขภาพของบุคลากร (การชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ทุกเดือน)	ธ.ค.๖๒ – ส.ค. ๖๓	มีบุคลากรสำนัก อนามัยการเจริญพันธุ์ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และเสี่ยงสูงเข้าร่วม กิจกรรม อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐	คณะทำงาน ตัวชี้วัด๒.๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๒. ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๒			เสร็จสิ้นแล้ว
๓. จัดทำโครงการและแผนกิจกรรมส่งเสริม ความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพ	พ.ย.๖๒			เสร็จสิ้นแล้ว
๔. การจัดกิจกรรมทางกายและพฤติกรรม สุขภาพที่พึงประสงค์ (แอโรบิก/โยคะเพื่อ สุขภาพ/เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ)	ม.ค. – ก.ย.๖๓			บุคลากรส่งผลการวัด InBody  วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บุคลากรสำนัก อนามัยการเจริญพันธุ์  ออกกำลังกายโดยการเล่น โยคะด้วยท่าทางต่างๆใน รูปแบบของการเหยียดและ ยืดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความ ยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่างๆ และช่วยผ่อนคลายและลด ความ ตึงเครียด ที่เกิดจาก การทำงานใน

				ชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒ %
๕. การสื่อสารเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ - การอบรมให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย - กิจกรรม Morning talk เรื่องการดูแลสุขภาพ	ม.ค. – ก.ย.๖๓			- จัดบอร์ดความรู้ เรื่องโภชนาการ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จัดกิจกรรม Morning talk เรื่องการดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุม นรพัฒน์ สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้การอบรม ๗ สัปดาห์ รอบรู้สู่สุขภาพดี เพื่อให้กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงสูงมีการเรียนรู้ถูกต้องในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม สามารถ ลดน้ำหนักตัว และลดรอบเอวได้ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๘ %
๖. ประเมินผลและรายงานสรุปผลโครงการ	มี.ค.๖๓/ก.ย.๖๓			ยังไม่ได้ดำเนินการ



115 มิติที่ ๒ การจัดการข้อมูลและความรู้

กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการขับเคลื่อน
๑. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มิติที่ ๒ การจัดการข้อมูลและความรู้ (DM&KM)	ธ.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓	๑ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลความรู้ กำหนดประเด็นการจัดการข้อมูลและความรู้	ธ.ค.๖๒ – ม.ค.๖๓	๑ ครั้ง	กรรมการ กพว.	เสร็จสิ้นแล้ว
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน	ม.ค.๖๓	๑ แผน	กรรมการ กพว.+ คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๔. ชี้แจงแผนปฏิบัติการการจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	ม.ค.๖๓	๑ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๕. ดำเนินการตามแผน ๕.๑ อบรมเทคนิคการทำสื่อ Presentation/Infographic/ Microsoft office และการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน	ม.ค. – ก.ย. ๖๓	บุคลากรเข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๒๕	กลุ่ม เทคโนโลยีฯ	ประสานวิทยากรและ กำหนดจัดอบรมวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓
๕.๒ อบรมองค์ความรู้กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss	ม.ค. – ก.ย. ๖๓	บุคลากรเข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๒๕	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	 ได้จัดอบรมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๓ เกี่ยวกับองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการ ใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูล/การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss ซึ่งเนื่องจากเนื้อหา ค่อนข้างมาก ระยะเวลา ไม่เพียงพอต่อการจัด อบรมจึงได้กำหนดจัด อบรมเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๓

๕.๓ อบรมระเบียบการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบพัสดุ การเงินการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ	ม.ค. – ก.ย. ๖๓	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๒๕	กลุ่ม อำนวยการ	วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้จัดอบรมเรื่องระเบียบสารบรรณ ให้แก่บุคลากรในสำนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๖ %
๖. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน	มี.ค.๖๓/ ก.ย.๖๓	๒ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด๒.๒	มีการกำกับติดตามการดำเนินงานของตัวชี้วัด๒.๒ ในการประชุมทุกเดือน
๗. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ส.ค.-ก.ย. ๖๓	๑ เรื่อง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด๒.๒	ยังไม่ได้ดำเนินการ



116

117

118

119 มิติที่ ๓ ความผูกพันต่อองค์กร

กิจกรรม	ระยะเวลา	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	ผลการขับเคลื่อน
๑. สวดมนต์ทุกวัน อังคาร-พฤหัสบดี	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่ม อำนวยการ	กิจกรรมสวดมนต์และการเจริญสมาธิ ทุกวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี (โดยบุ คลากรเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อย่าง น้อย ๒ ครั้ง) ก่อนการทำงาน ณ ห้อง ประชุมบรรณวิทย์ สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ 
๒. โครงการ ๕ ส ของหน่วยงาน	พ.ย.๖๒ – ก.ย.๖๓	- กิจกรรม Big cleaning Day ทุก ๓ เดือน - ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่ม อำนวยการ	กิจกรรม ๕ ส ทุกกลุ่มงาน จะทำกิจกรรม ๕ ส ทุก ๓ เดือน และ สำนักฯจะทำ กิจกรรมทุก ๖ เดือน โดยมี คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส เข้าตรวจประเมินทุกงานกลุ่ม ตาม เกณฑ์การประเมิน ๕ ส วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๓ ตรวจกิจกรรม ๕ ส ครั้งที่ ๑ 
๓. มุมกาแฟสร้างสุข	ม.ค. – ก.ย.๖๓	- จัดมุมกาแฟสัปดาห์ละ ๓ วัน - ร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่ม อำนวยการ	จัดกิจกรรมมุมกาแฟทุกสัปดาห์ 
๔. กิจกรรมจิต สาธารณะ	ม.ค. – ก.ย.๖๓	ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่ม อำนวยการ	๑. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดทำ โครงการบริจาคปฏิทินเก่า ขึ้น ภายใต้ชื่อ

				"ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าของคุณมีค่าอย่างไรบ้าง" โดยนำปฏิทินที่ได้รับการบริจาคไปร่วมสมทบกับสำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบลล์ สื่อการเรียนการสอนให้กับบ้านเด็กตาบอด  ๒. วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน ๓๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ โดยการทำความสะอาด เก็บกวาด เช็ดถู บริเวณ วัดพุทธปัญญา 
๕. กิจกรรมออกกกำลังกาย	ม.ค. – ก.ย. ๖๓	ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มอำนาจการ	วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ออกกำลังกายโดยการเล่นโยคะด้วยท่าทางต่างๆในรูปแบบของการเหยียดและยืดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่างๆ ลดความตึงเครียด ที่เกิดจากการทำงานในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒ %

				ดำเนินการร่วมกับ มติที่ ๑ 
--	--	--	--	--

120

121 ๓.๒.๘ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

122 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขั้นตอนการดำเนินการ	ระยะเวลา	หน่วยนับ	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. จัดทำมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓	ม.ค. ๖๓	๑ กระบวนการ	มาตรการการเบิกจ่าย ๑ กระบวนการ
๒. จัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.๑) โดย นำข้อมูลจากระบบ GFMS	วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (ถ้าติดวันหยุดราชการ ให้เป็นวันแรกของการทำงาน)	๖ ครั้ง	รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.๑) ๔ ครั้ง (พ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ , * ต.ค. ๖๒ งบประมาณยังไม่มีให้ดำเนินการเบิกจ่าย)
๓. เสนอรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.๑) ให้ผู้อำนวยการรับทราบ (ในกรณีที่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะต้องสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมาย)	วันที่ ๑๖- ๒๐ ของเดือน (นำขึ้น Web สำนัก)	๖ ครั้ง	รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.๑) ให้ผู้อำนวยการรับทราบ ๔ ครั้ง (พ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ , * ต.ค. ๖๒ งบประมาณยังไม่มีให้ดำเนินการเบิกจ่าย)
๔. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก เสนอผู้อำนวยการ เพื่อวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่เหลือ	ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน	๖ ครั้ง	รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนัก เสนอผู้อำนวยการ ๔ ครั้ง (พ.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓ , * ต.ค. ๖๒ งบประมาณยังไม่มีให้ดำเนินการเบิกจ่าย)

[illegible]

123

124 ๓.๒.๙ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี

125 สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘/PMQA ๔.๐

126 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี กมพพัน์ ๒๕๖๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
1.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <u>หมายเหตุ</u> ขอปรับชื่อเป็น : การประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 6	29-30 มิถุนายน 2563	700 คน	กำหนดจัดการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.63 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ตค. 62- กย.63	76 จังหวัด	การจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 35 จังหวัด (ร้อยละ 46.05) ได้แก่ - เขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 5 จังหวัด (ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์) - เขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 5 จังหวัด (กำแพงเพชร, ชัยนาท, นครสวรรค์, พิจิตร, อุทัยธานี) - เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 2 จังหวัด(ราชบุรี, สุพรรณบุรี) - เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 8 จังหวัด (จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, สมุทรปราการ) - เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 4 จังหวัด (นครพนม, บึงกาฬ, เลย, อุดรธานี) - เขตสุขภาพที่ 9 จำนวน 1 จังหวัด (ชัยภูมิ) - เขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 1 จังหวัด (อำนาจเจริญ) - เขตสุขภาพที่ 11 จำนวน 5 จังหวัด (กระบี่, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ระนอง) - เขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 4 จังหวัด (ตรัง, พัทลุง, ยะลา, สตูล) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
3.การประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง	12-13 ธ.ค. 63	140 คน	(เสร็จสิ้นแล้ว) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			
4.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ครั้งที่ 1 28 พ.ย. 62 ครั้งที่ 2 เม.ย. 63	50 คน/ ครั้ง	ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 28 พ.ย.62 จำนวนผู้เข้าประชุม 50 คน ครั้งที่ 2 พิจารณาจัดทำประเด็นวาระการประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม คณะอนุกรรมการฯ และมีการประชุมหารือระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ต้นตอมาจากสถานศึกษา รวมทั้งประสานงานคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อนำข้อมูลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีแผนจัดประชุมวันที่ 9 เมษายน 2563 
5.ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ครั้งที่ 1 18 พ.ย.62 ครั้งที่ 2 เม.ย.63	30 คน/ ครั้ง	ครั้งที่ 1 ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร วันที่ 18 พ.ย. 62 ครั้งที่ 2 จัดเตรียมประเด็นและประสานงานผู้เข้าร่วมและสรุปการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3 และมีแผนจัดประชุมในเดือนเมษายน 2563 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
6.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ประเทศไทย (Thailand Reproductive Health Database)	ก.พ.-ก.ย.63	1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7.โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	28 ก.พ.63	1 โครงการ	(เสร็จสิ้นแล้ว) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและแนะนำคลิปวิดีโอชี้แจงการใช้เครื่องมือการเฝ้าระวังฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ผู้รับผิดชอบงานศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสสม.
8.การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	พ.ค.- ส.ค. 63	1 ระบบฐานข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค.63
9.โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว การอบรมหลักสูตรเรื่องนวัตกรรม การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย (รุ่น 1)	ม.ค.-มิ.ย.63	1 โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรมรุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน มีแผนจัดประชุม รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 เมษายน 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมทีเค
10. ผลิตและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว (การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ)	มี.ค. 63	1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่ เรื่อง การสื่อสารเรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ขึ้นที่ 1 “คุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แล้วได้อะไร” 2. เผยแพร่ผ่าน Facebook fanpage สำนักอนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			การเจริญพันธุ์ และ Line KM วัยรุ่น / Line@TEEN CLUB 3. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ เพื่อเผยแพร่สื่ออินโฟ-กราฟิกผ่าน Facebook Fanpage กรมอนามัย และเว็บไซต์อนามัยมีเดีย
11.ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้	<u>ครั้งที่ 1</u> พ.ย. 62 <u>ครั้งที่ 2</u> เม.ย. 63	30 คน /ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ครั้งที่ 1 ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัยและการจัดการความรู้ วันที่ 22 พ.ย.62 ครั้งที่ 2 จัดเตรียมประเด็นและประสานงานผู้เข้าประชุมและสรุปการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 1-5 รวมทั้งมีแผนจัดประชุมวันที่ 2 เมษายน 2563
12.การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ต.ค. 62	2 เรื่อง	(เสร็จสิ้นแล้ว) 1.คำสั่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ 23/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			2.คำสั่งกรมอนามัย ที่ 938/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3.คำสั่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
13.การกำกับติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. 62 – ก.ย.63	1 ครั้ง/เดือน	(ดำเนินการต่อเนื่อง) รายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานสรุปรายงานโดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
14. สวดมนต์ทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดี	ต.ค.62 – ก.ย. 63	ร้อยละ 50 ของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	(ดำเนินการต่อเนื่อง) มีการสวดมนต์ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารถึงพฤหัสบดี
15. โครงการ 5 ส ของหน่วยงาน	พ.ย.62 – ก.ย. 63	- กิจกรรม Big cleaning Day ทุก 3 เดือน - ร้อยละ 50 ของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	(ดำเนินการต่อเนื่อง) จัดกิจกรรม 5 ส. ทุกกลุ่มงาน - วันที่ 3 ก.พ. 63 มีพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส. โดยผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบอุปกรณ์ในการทำความสะดวก 5 ส แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ และเดือน ก.พ.63 จะมีคณะกรรมการตรวจ 5 ส ดำเนินการลงตรวจ ตามกลุ่มงาน
16. มุมกาแฟสร้างสุข	ม.ค. – ก.ย.63	- จัดมุมกาแฟ สัปดาห์ละ 3 วัน ร้อยละ 30 ของบุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม	(ดำเนินการต่อเนื่อง) จัดกิจกรรมมุมกาแฟทุกสัปดาห์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
17. กิจกรรมจิตสาธารณะ	ม.ค. – ก.ย.63	ร้อยละ 50 ของ บุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม	(ดำเนินการต่อเนื่อง) - รับบริจาคปฐินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อใช้เป็นสื่อ ผลิตอักษรเบรลล์สำหรับ ผู้พิการทางสายตา กล่องรับบริจาคอยู่ที่ชั้น 3 - วันที่ 4 ก.พ.63 บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกันเก็บ กวาด ทำความสะอาด ณ วัดพุทธปัญญา
18. กิจกรรมออกกำลังกาย	ม.ค. – ก.ย.63	ร้อยละ 50 ของ บุคลากรใน องค์กรที่เข้าร่วม กิจกรรม	(อยู่ระหว่างดำเนินการ) รวบรวมข้อมูลสุขภาพของบุคลากร โดยการวัด Inbody ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและประสานผู้นำ กิจกรรม เต้นแอโรบิคและโยคะ โดยกำหนดจัด วันที่ 17 กพ.63

127 ๓๒.๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

128 รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

129 Timeline การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการบริหารแผนและขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

130

กิจกรรม	เป้าหมาย (จำนวน)	ระยะเวลา ดำเนินการ	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑.ประชุมชี้แจงเรื่องวางแผนการเขียนโครงการ/แผนปฏิบัติการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑ ครั้ง	๔ ต.ค.๖๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน	๑ เรื่อง	๒๙ ต.ค.๖๒	เสร็จสิ้นแล้ว
๓.ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน	๕ ครั้ง	-	การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน ๑ ครั้ง การกำกับ ติดตาม แผนการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือนแรก ซึ่งสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัยเพิ่มจากรอบที่จัดสรรเมื่อต้นปีงบประมาณ จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการวิวิธสร้างชาติ รองรับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข - รายงานแผนการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม) รอบ ๖ เดือนแรก - ร้อยละการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๒.๒๓ - รายงานแผนและกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ก.พ.- มี.ค.) รอบ ๖ เดือนแรก
๔.ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๕ ครั้ง	๓๐ ม.ค.๖๓	การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ๑ ครั้ง - สรุปการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ - ควรเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ ให้ทันสิ้นเดือนมีนาคมตามนโยบายกรมอนามัย
๕. จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๑ เรื่อง	๗ ต.ค.๖๒	เสร็จสิ้นแล้ว

131 มติที่ประชุม รับทราบ

132 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
133 ไม่มี

134

135 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
136 ไม่มี

137 ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

138

139

140 นางสาวพิมลพร อธิชากรณ์ ผู้จัดรายงานการประชุม

141 นายสมสุข โสภานิตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

142

143

144

145

146

147