

1 รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓)

3 -----
4 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง
5 (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) และตามกรอบ
6 แนวทางการบริหารงบประมาณ โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๑๑๗,๑๖๔-
7 บาท ประกอบด้วย ๑๐ โครงการ ๓๙ กิจกรรม ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
8 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) กรมอนามัย ซึ่งต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
9 ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๔ และไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งจากการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อน
10 แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน -
11 กันยายน ๒๕๖๓) ตามกรอบแนวทางการบริหารงบประมาณกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖
12 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) พบว่า

- 13 ๑. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสถิติ) ร้อยละ ๑๖.๔๙
14 ซึ่งไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบดำเนินการที่ได้รับจัดสรร
- 15 ๒. แผนงาน/โครงการของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลัก ๕ Cluster
16 และการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ (HL) ร้อยละ ๙๕.๙๙ ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- 17 ๓. แผนงาน/โครงการรองรับการขับเคลื่อนตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร
- 18 ๔. การวางแผนการดำเนินงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๔.๐๕
19 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด จึงต้องมีการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนัก
20 อนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย โดยต้องมีการปรับเลื่อนระยะเวลา
21 ในการดำเนินงาน ให้ทันเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๔

22 จากการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปี
23 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งต้องมีการกำหนดแนวทางการ
24 บริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ การแจ้ง ๑. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ
25 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) ๒. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. Flow chart
26 ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้การดำเนินงานไปใน
27 ทิศทางเดียวกัน รวมถึงการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผน โดยคณะคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
28 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประจำทุกเดือน

30 **ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการในการบริหารแผนและขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ**

- 31 ๑. แนวทางบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
- 32 ๒. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมอนามัย
- 33 ๓. Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

35 **ข้อเสนอ/มาตรการ การบริหารแผนและขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการ**

- 36 ๑. การกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงาน โดยให้
 37 ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานแผนและผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
 38 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
 39 ๒. แจ้างเวียนกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการ
 40 ดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปฏิบัติในแนวทาง
 41 เดียวกัน
 42 ๓. เร่งรัดการดำเนินงาน การปรับระยะเวลาในการดำเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่ายได้ตามเกณฑ์
 43 ที่กรมอนามัยกำหนด

44

45 **ข้อเสนอเชิงนโยบาย**

- 46 ๑. สนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการภายในหน่วยงานและ Cluster
 47 ๒. ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 48 ๓. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการวางแผนและประเมินผล

49

50 **แผนการดำเนินงาน**

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ
๑	Flowchart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการและแผนการดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	๑	เรื่อง	เม.ย.๖๓	เม.ย.๖๓	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
๒	ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อกำกับติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน	๖	ครั้ง	เม.ย.๖๓	ก.ย.๖๓	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

