

1 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
2 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
3 วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
4 ณ ห้องประชุมรพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
5

6
7 **ผู้มาประชุม**

8	๑. นายแพทย์พีระยุทธ สาณกุล	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ที่ปรึกษา
9	๒. นายแพทย์ประวิช ชวชลาศัย	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)	ประธาน
10	๓. นายสมสุข โสภวานิตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
11	๔. นายแพทย์มนัส งามเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
12	๕. นางปติมา หิริสัจจะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
13	๖. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
14	๗. นางณิชนน ผลวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
15	๘. รท.หญิงณิชารัมย์ ปัญจจิตรพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
16	๙. นางสาวนภาพระไพ สาระ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
17	๑๐. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
18	๑๑. นางสาวภัทร์สร ทหารไทย	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
19	๑๒. นางสาวนุชนาฏ ชิตตะคุ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
20			และผู้ช่วยเลขานุการ
21	๑๓. นางสาวกมลชนก คชฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
22			และเลขานุการ

23 **ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)**

24	๑. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	รองประธาน
25	๒. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
26	๓. นางสาววารินทร์ แซ่มฉ่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ

27
28 **ผู้เข้าร่วมประชุม**

29	๑. นางพัชรินทร์	กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
30	๒. นางปิยะรัตน์	เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
31	๓. นางสาวบุษกร	แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
32	๔. นางอรอุมา	ทางดี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
33	๕. นางสาวพิมลพร	ธิชากรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
34	๖. นางสาวณิชามัญช์	เอี่ยมแสงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

35
36
37
38

39 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

40 ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
41 กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

42 **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

43 การเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย จึงต้องวางแผนการใช้
44 งบประมาณโดยโครงการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนจะถูกดึงงบประมาณมาไว้ที่ส่วนกลางเพื่อบริหาร
45 จัดการในการลงพื้นที่ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และหาก
46 การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนจะมีผลต่อคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงขอกำชับเรื่อง
47 การเขียนแผนการดำเนินงานในสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

48 **มติที่ประชุม** รับทราบ

49 **ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล
50 การดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓**

51 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
52 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ให้ทุกกลุ่มพิจารณา
53 เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ทำการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรอง
54 รายงานการประชุม

55 **มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุม

56

57 **ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ**

58 ๓.๑ ติดตามแผนการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง
59 โดย คณะกรรมการกvp.

60 เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ไตรมาส/เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กรมอนามัย)	ร้อยละการเบิกจ่ายสอพ (ตามแผน)
ไตรมาสที่ 3	84	76.59
เม.ย. 63	65	61
พ.ค.63	75	62.33
มิ.ย.63	84	75.20
ไตรมาสที่ 4	100	100
ก.ค.63	94	89.53
ส.ค.63	96	99.14
ก.ย.63	100	100

62 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ	จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (จำนวนกิจกรรม)			
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น	3	-	1	-	2
2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม. ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	5	-	-	-	5
3. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	4	-	3	-	1
4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น	8	5	3	-	-

โครงการ	จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (จำนวนกิจกรรม)			
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
5. โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว	10	-	10	-	-
6. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	2	1	1	-	-
7. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	5	2	3	-	-
8. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	3	1	1	-	1
9. บริหารสำนักฯ	2	1	1	-	-
รวม	42	10	23	0	9

63 การดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม

- 64 ๑. โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น
- 65 กิจกรรมที่ ๑.๑ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ดำเนินการในวันที่
- 66 ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- 67 กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมคณะทำงาน ฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 68 เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๓ และ วันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๓
- 69 กิจกรรมที่ ๑.๓ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติฯ ดำเนินการ
- 70 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- 71

- 72 ๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
73 ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.
74 ๒๕๕๙
- 75 กิจกรรมที่ ๒.๑ ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
76 การเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- 77 กิจกรรมที่ ๒.๒ จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบูรณาการ การจัดการฐานข้อมูล
78 งานวิจัย และการจัดการความรู้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- 79 กิจกรรมที่ ๒.๓ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
80 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
- 81 กิจกรรมที่ ๒.๔ จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
82 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
- 83 กิจกรรมที่ ๒.๕ พิมพ์ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ
84 พ.ศ. ๒๕๕๙ ฯ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 85 ๓. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
86 ในวัยรุ่นและเยาวชน
- 87 กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ
88 วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับปรับปรุงให้เป็นฉบับสมบูรณ์ ดำเนินการวันที่ ๓๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- 89 กิจกรรมที่ ๓.๒ ประชุมพัฒนาแนวทางการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS
90 ฉบับปรับปรุง สำหรับทีมประเมินของศูนย์อนามัย โดยใช้รูปแบบการประชุมสื่อสารผ่านสื่อ
91 อีเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
- 92 กิจกรรมที่ ๓.๓ นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS
93 ฉบับปรับปรุง กิจกรรมตามแผนเดิม ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
- 94 กิจกรรมที่ ๓.๔ จัดจ้างการตรวจสอบเนื้อหามาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรฉบับปรับปรุง
95 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 96 ๔. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
97 ท้องถิ่น
- 98 กิจกรรมที่ ๔.๑ พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
99 ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 100 กิจกรรมที่ ๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง
101 ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดำเนินการ
102 ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- 103 กิจกรรมที่ ๔.๓ เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามและค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้
104 การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและอำเภออนามัย
105 การเจริญพันธุ์ กับศูนย์อนามัย ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
- 106 กิจกรรมที่ ๔.๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
107 ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

- 108 กิจกรรมที่ ๔.๕ จัดจ้างทำโลโก้ เพื่อมอบให้เพื่อมอบสำหรับจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน
109 ๒๕ จังหวัด ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- 110 กิจกรรมที่ ๔.๖ จัดซื้อกรอบเพื่อมอบให้สำหรับอำเภอที่ผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์
111 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 112 กิจกรรมที่ ๔.๗ จัดจ้างตรวจสอบเนื้อหาเกณฑ์ประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการ
113 ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- 114 กิจกรรมที่ ๔.๘ จัดพิมพ์สื่อ ถอดบทเรียน พชอ.:ลดแม่วัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 115 **๕. โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว**
- 116 กิจกรรมที่ ๕.๑ จัดจ้างประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกและผลกระทบด้านงบประมาณของโครงการ
117 ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 118 กิจกรรมที่ ๕.๒ ผลิตสื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 119 - จัดจ้างผลิตสื่อขั้นตอนการให้บริการฝังและถอดยาคุมกำเนิด
- 120 - จัดจ้างผลิตคู่มือแนวทางการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและการตั้งครรภ์
121 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯดำเนินการ)
- 122 กิจกรรมที่ ๕.๓ จัดซื้อหุ่นจำลองท่อนแขนสำหรับฝึกทักษะการให้บริการฝังยาคุมกำเนิด อยู่ระหว่าง
123 ดำเนินการ
- 124 กิจกรรมที่ ๕.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๔
125 อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 126 กิจกรรมที่ ๕.๕ จัดจ้างตรวจสอบเนื้อหาคู่มือวางแผนครอบครัว อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 127 กิจกรรมที่ ๕.๖ ติดตามการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ
128 พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
- 129 **๖. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์**
- 130 กิจกรรมที่ ๖.๑ ประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 131 กิจกรรมที่ ๖.๒ การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการเก็บข้อมูล ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- 132 - การเฝ้าระวังการแท้งๆ
- 133 - การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
- 134 **๗. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒**
135 **(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ**
- 136 กิจกรรมที่ ๗.๑. สร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
137 โควิด ๑๙ ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
- 138 - จัดจ้างผลิตคลิป / สื่อให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ ในภาวะที่มีการ
139 แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙"
- 140 กิจกรรมที่ ๗.๒ พัฒนารฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัย
141 การเจริญพันธุ์การบริการและสิทธิประโยชน์ ดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
- 142 - จัดจ้างออกแบบ ดูแลและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล
143 ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การบริการ และสิทธิประโยชน์

144 กิจกรรมที่ ๗.๓ พัฒนาโครงสร้างการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
145 อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและ
146 การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รอบครึ่งแผน ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓
147 กิจกรรมที่ ๗.๔ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
148 ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
149 กิจกรรมที่ ๗.๕ จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อม
150 ก่อนมีบุตร ดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
151 **๘. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น**
152 ๘.๑ จัดประชุมพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
153 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
154 ๘.๒ จัดจ้างออกแบบและผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
155 ในวัยรุ่น ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
156 ๘.๓ จัดจ้างออกแบบและผลิตหนังสือถอดบทเรียน พขอ.: ลดแม่วัยรุ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
157 - ร้อยละการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีผลการเบิกจ่าย
158 ร้อยละ ๗๔.๘๐ ซึ่งเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยอยู่ที่ ๘๔%
159 **มติที่ประชุม** รับทราบ
160 **ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
161 ไม่มี
162 **ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.**
163 นางสาวกมลชนก คชฤทธิ์ ผู้จัดรายงานการประชุม
164 นายสมสุข โสภานิตย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
165
166
167