

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบรรพตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายแพทย์พีระยุทธ สาธุกุล	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ที่ปรึกษา
๒. นายสมสุข โสภานิตย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
๓. นายแพทย์มนัส งามเกียรติศักดิ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางปติมา หิริสัจจะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นางณิชนน ผลวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
๘. นางสาวนภาพระไพ สาระ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๙. นางสาววารินทร์ แซ่มฉ่า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นางสาวภัทร์สร ทหารไทย	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๑. นางสาวกมลชนก คชฤทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
		และเลขานุการ
๑๒. นางสาวนุชนาฏ ชิตตะคุ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
		และผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายแพทย์ประวิช ชวลาศัย	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)	ประธาน
๒. นางประกายดาว พรหมประพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	รองประธาน
๓. รท.หญิงณิชาธิ์รัมย์ ปัญจจิตรพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒. นางสาวพิมลพร ธิชากรณ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓. นางสาวณิชาธิ์รัมย์ เอี่ยมแสงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔. นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

39 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

40 เนื่องจากประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักอนามัย
41 การเจริญพันธุ์ ดิตราซการ จิงมอบ นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์ ทำหน้าที่ประธานกล่าวเปิดประชุมและ
42 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

43 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

44 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย จึงต้องวางแผนการใช้งบประมาณโดย
45 โครงการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนหรือหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีงบประมาณคงเหลือ
46 ให้ดำเนินการแจ้งมาที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อวางแผนการใช้งบประมาณต่อไป

47 มติที่ประชุม รับทราบ

48 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผล
49 การดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

50 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า ได้ส่งสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
51 วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ให้ทุกกลุ่มพิจารณา
52 เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

53 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

54

55 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

56 ๓.๑ ติดตามแผนการดำเนินงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง
57 โดย คณะกรรมการกvp.

เป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผน ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 63

ไตรมาส/เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (กรมอนามัย)	ร้อยละการเบิกจ่ายสอพ (ตามแผน)
ไตรมาสที่ 3	84	71
เม.ย. 63	65	58
พ.ค.63	75	59
มิ.ย.63	84	71
ไตรมาสที่ 4	100	100
ก.ค.63	94	84
ส.ค.63	96	99
ก.ย.63	100	100

58

59

- 60 - ร้อยละการเบิกจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีผลการเบิกจ่าย
 61 ร้อยละ ๙๓.๖๗ ซึ่งเป้าหมายเบิกจ่ายของกรมอนามัยอยู่ที่ ๙๙%
- 62 สรุปผลการดำเนินงานตามแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ	จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (จำนวนกิจกรรม)			
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
1. โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	4	-	-	-	4
2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	5	-	-	-	5
3. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	4	-	-	-	4
4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น	8	-	-	-	8

โครงการ	จำนวนกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน (จำนวนกิจกรรม)			
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วล่าช้ากว่ากำหนด	ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
5. โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว	10	-	7	-	3
6. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ 2563	3	-	2	-	1
7. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	5	-	4	-	1
8. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	3	-	1	-	2
9. บริหารสำนักฯ	2	-	1	-	1
รวม	44	-	16	-	28

63 กิจกรรมที่ดำเนินการในเดือนสิงหาคมและสรุปผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง

- 64 ๑. โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- 65 - กิจกรรมจัดประชุมคณะทำงาน ฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ (เพื่อจัดทำและนำเสนอกรอบแนว
- 66 ทิศทางการดำเนินงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- 67 พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. ๒๕๖๔) ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่
- 68 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 69 - กิจกรรมผลิตสื่อด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

70 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์

71 ในวัยรุ่น ในรอบ ๖ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกกิจกรรม

- 72 ๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.
73 ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
74 พ.ศ. ๒๕๕๙
- 75 สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
76 ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙ ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
77 ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกกิจกรรม
- 78 ๓. โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
79 ในวัยรุ่นและเยาวชน
- 80 - กิจกรรมนิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS
81 ฉบับปรับปรุง ดำเนินการดังนี้
- 82 ๑. โรงพยาบาลแม่สอด ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 83 ๒. โรงพยาบาลฝาง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 84 ๓. โรงพยาบาลตราราด ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 85 ๔. โรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 86 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่าย
87 อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชนดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกกิจกรรม
- 88 ๔. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับ
89 ท้องถิ่น
- 90 - กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง
91 ส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
92 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 93 - กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์ประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการ
94 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 95 - จัดจ้างทำโลโก้เพื่อมอบให้เพื่อมอบสำหรับจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ จำนวน ๒๕ จังหวัด
96 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 97 - จัดจ้างตรวจสอบเนื้อหาเกณฑ์ประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 98 สรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
99 ในระดับท้องถิ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทุกกิจกรรม
- 100 ๕. โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว
- 101 - กิจกรรมจัดจ้างประเมินประสิทธิผลทางคลินิกและผลกระทบด้านงบประมาณของโครงการยุติการ
102 ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ด้วยยาในระบบบริการสุขภาพ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107

- 108 **๖. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓**
- 109 - กิจกรรมประชุมติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 110 - กิจกรรมการจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการเก็บข้อมูล ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 111 - การเฝ้าระวังการแท้งๆ
- 112 - การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น
- 113 - กิจกรรมจัดประชุมพิจารณาแบบคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในแต่ละด้านสำหรับการทำ
- 114 Teenage digital health platform อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 115 **๗. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒**
- 116 **(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ**
- 117 - กิจกรรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
- 118 โควิด ๑๙ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- 119 - จัดจ้างผลิตคลิป / สื่อให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิประโยชน์ ในภาวะที่มีการ
- 120 แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙
- 121 - กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้านอนามัย
- 122 การเจริญพันธุ์ การบริการ และสิทธิประโยชน์ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 123 - จัดจ้างออกแบบ ดูแลและจัดทำฐานข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลด้าน
- 124 อนามัยการเจริญพันธุ์ การบริการ และสิทธิประโยชน์
- 125 - พัฒนาโครงสร้างการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ
- 126 เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการ
- 127 เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ รอบครึ่งแผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ใช้งบประมาณ
- 128 - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดำเนินการ
- 129 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- 130 - กิจกรรมจัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อม
- 131 ก่อนมีบุตร ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 132 **๘. โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น**
- 133 - กิจกรรมจัดจ้างออกแบบและผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
- 134 ในวัยรุ่น ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 135 สรุปผลการดำเนินงานโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น ดำเนินการ
- 136 เสร็จสิ้นแล้วทุกกิจกรรม
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141

142 ๓.๒ ข้อสังเกตกรณีการ จากที่ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

143 โดย คณะกรรมการ กวป.

144 ๑. กิจกรรมไม่ควรซ้ำซ้อนกัน ทั้งภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน(สป.)

145 ๒. การ Group กิจกรรมหลักๆ ตาม setting ในคำของบประมาณ ไม่ควรมีกิจกรรมย่อยจำนวนมาก

146 ๓. คำนึงถึงความสำคัญของกิจกรรม ที่ส่งผลถึงประชาชน/ประชาชนได้ประโยชน์

147 ๔. กิจกรรมฝึกอบรม เมื่ออบรมแล้วผู้เข้าอบรมได้อะไร และสิ่งที่อบรมนั้นส่งผลต่อประชาชนอย่างไร

148 ๕. การคืนข้อมูลจากพื้นที่ เมื่อได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ

149

150 มติที่ประชุม รับทราบ

151 ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

152

153 นางสาวนุชนาฏ ชิตตะคุ

ผู้จัดรายงานการประชุม

154 นายสมสุข โสภานิตย์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

155

156

157