

รายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้เข้าประชุม

๑. ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ประธาน)
๒. นางสาวพัชรวิพรรณ เจนสาริกรณ์	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. ร้อยเอกหญิง แพทย์หญิง พรสุดา จันทร์ณรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๔. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางปภาวี ไชยรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๗. นางณิชนน ผลวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๘. นางสาวบุษกร แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๙. นายธัชภัท พันตรา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาววรินทร์ แซ่มฉ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๑. นายพัชรากร สุขสำราญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นางสาวธนัษพร มังกรแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔. นางฤทัยรัตน์ โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๕. นางสาวศุภรณันท์ ยุทธโกวิท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมสาร	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวนริศรา ชาภูวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวสุชาดา สุดแดง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวสุภัสสร โพธิ์สุวรรณ	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวพุดธิพร สิงหา	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๑. นางสาวนภาลัย แก้วคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒. นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๓. นางสาวมนันยา ศรีใหม่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๔. นางสาวอารีรัตน์ จันทรลำภู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๕. นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๒๖. นายบุญต่อ นนทพจน์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗. นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต	นักจัดการงานทั่วไป
๒๘. นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว	นักวิชาการเงินและบัญชี

34 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

35 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

36 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

37 ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงาน รอบ ๕ เดือนหลัง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ

38 ดำเนินงานตามกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัด เพื่อรายงานในระบบ DOC ๔.๐ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

39 มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

40 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

41 มติที่ประชุม รายงานการประชุมรายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘

42 วันพุธที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

43 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

44 ๓.๑ รายงานติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด

45 รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘) ประกอบด้วย

46 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานสายวิชาการ (KPI Function) (๕ ตัวชี้วัด)

47 ตัวชี้วัด ๓.๑๘ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี พันคน

48 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรณในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรณในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์พงษ์พล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๘b๕๔๘๕๖๔๔๖๘๒๑๔๔/๒๐๒๔๑๒/m_news/๓๑๘๘๘๒/๒๒๐๔๖๑/file_photo/๕fd๔๘cbcc๕๖๖๘๔๐๖๘๕๖๓๔๖๗๔๒๑๑f๐d๑๑.jpg 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม กำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๔๔#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๓. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ เลขานุการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมคณะทำงานการพัฒนากระบวนการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการพัฒนากระบวนการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรณพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๑๘๐#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นในการ พัฒนารูปแบบการ ดำเนินงาน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบ การดำเนินงาน TEENAGE DIGITAL PLATFORM ผ่าน Line OA Official Teen Club ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัด นนทบุรี โดยมี ดร.พัชรวิพรรณ เจณสาร์กรณ รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุม ดำเนิน กิจกรรมนำโดย นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่าย อนามัยการเจริญพันธุ์และนักวิชาการจากสำนักฯ ซึ่งได้รับเกียรติ จากดร.อมรรัตน์ โสธาร์ตัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา นนทบุรี พร้อมด้วย ศิษยานิเทศน์ นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้มีนักเรียนและคุณครูจาก ๑๑ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่ หลากหลาย ตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการรับฟังความ คิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชน คณะคุณครู เพื่อพัฒนาการ ดำเนินงานให้ตอบโจทย์ตรงใจวัยรุ่น และแนวทางการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๘๙๒๒#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความร่วมมือในการ ดำเนินงานและพัฒนา แพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กล่าวเปิดงานโดย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน Line Official Teen Club ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้แทนวัยรุ่นจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน โดยที่ประชุมร่วมหารือแนวทางความ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ร่วมมือในการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club แนวทางการขับเคลื่อนของบทบาทแต่ละภาคส่วน แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Teen Club ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๕#gallery 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานคณะกรรมการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ					วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการเปิด - ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม โดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานามัยและสำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๑๒๑#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม โดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นในระดับเขตและส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอบรม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศ และทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๐๗#gallery 
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นประธานในการเปิดประชุม มอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักเรียน ครูจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน วิทยากรนำ โดย นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ในการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิต ด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กฎหมายและสิทธิของวัยรุ่น การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Line Official Teen Club รวมทั้งการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๗๑#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๖. เยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๗ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ	๑๒,๑๔๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แพทย์หญิงพรสุตา จันทร์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๖๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
				๓๒,๔๐๐.-	 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล อาจารย์ประจำกายดาว พรหมประพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ นายแพทย์สิทธิพงศ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการ สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ร่วมให้ข้อเสนอแนะเยี่ยมประเมินและเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
				๑๓,๖๔๐.-	ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๖๕๒#gallery  ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล อาจารย์จรรวรรณ จงวนิช ที่ปรึกษา สำนักงานนํ้าการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการสำนักงานนํ้า การเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ร่วมให้ ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๖๕๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย ดร. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาจารย์จรรวรณ์ จงวนิช ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยเอกหญิงพรสุตา จันทร์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับเครือข่ายสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และบุคลากรที่ ๖ ราชบุรี ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ทางเพศในสถานประกอบการและชุมชน ณ โรงแรมอวานี ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้มีพิธีเปิด นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน และกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมรณรงค์รณรงค์เพื่อป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ในสถานประกอบการและชุมชน ซึ่งได้มีพิธีเปิดและกล่าวเปิดงาน โดยนายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และนางสาวสุภาวดี สุขรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๐๑๗#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักงานการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิง นันทา อ่วมกุล อาจารย์จรรุวรรณ จงวนิช อาจารย์ประกายดาว พรหมประพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาล กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๑๐๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๓. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง กำหนดวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัติการ ประชากร เฝ้าระวัง พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ระยะเวลาดำเนินการ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ รัตนานพวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรและที่ปรึกษา

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					อนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยทั้ง ๑๒ แห่ง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๑๗๖๗#gallery 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากคลินิกเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เชียงใหม่ จำนวน ๑๙ คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้ยั่งยืน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๑๐#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการเก็บข้อมูลด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรภาณี รอง อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน มี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังการ ตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง รวมทั้งการบูรณาการการ ดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๔#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ - ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ คลินิกนายแพทย์วรชาติ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก - ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก - ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ โรงพยาบาลนครมหาราชนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช" - ครั้งที่ ๑๔ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี - ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย - ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 
๒. อบรมการปฐักษาทางเลือกกรณียึงตั้งครรรค์ไม่พริ้อม	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร	๑๗,๙๕๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จจึลัน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการอบรมการปฐักษาทางเลือกกรณียึงตั้งครรรค์ไม่พริ้อม (หลักสูตร ๑วัน) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings ได้รับเกียรติจาก คุณภาวิ ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณพัชรี จุลหิรัญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ชนิษฐา บุรณพันคักดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ สมาคมพัฒนาเครือข่าย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					อาสา RSA นายแพทย์สุขเกษม พูลเกิด โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และตัวแทนจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สหทัยมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและการอภิปราย พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินการชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก และผู้ให้คำปรึกษา ทางเลือก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ผ่านการอบรม ๑๕๖ คน สาระสำคัญการอบรมฯ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก และให้การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางเลือกดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๑๒๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกแผน DOC					
๑. การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบออนไลน์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ค. ๒๕๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่าย ฯ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ “รัก” เลือกได้ : Youth Choice for SAFE SEX เพื่อสนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพที่เข้าถึงง่ายแบบครบวงจร เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนทั่วประเทศ โดยมี นายแพทย์ ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหนตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร. นายแพทย์ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ร่วมจัดบูธ Teen Club เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line OA Teen Club ณ สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร ลิงก์ภาพข่าว : https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๔๔๐๒๑ 
					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Teen Club ในงาน BIG DAY ๒๐๒๕ Playful Hearts! เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line OA Teen Club ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) จัดโดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					การแสดงผลงานแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการ Saturday School ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๐๙  วันที่ 15 ตุลาคม 2568 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเสาร์ (SAT DAY) ที่ศูนย์ ๘ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การแข่งขันกีฬา และการประกวดร้องเพลง เป็นต้น ภาพข่าวนี้เผยแพร่โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ www.anamai.moph.go.th
					ครั้งที่ ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึง แพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ E-learning และหลักสูตรต่าง ๆ ผ่าน Line OA Teen Club และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น เว็บไซต์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมและติ๊กต็อก Teen Club

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 27 มี.ค. · 🌐 มีดรวมฟิงเกอร์เด็ดใน Line Official Teen Club ที่วัยรุ่นต้องรู้ 👉 ไปดูกันเล้ยยยยย ตอบใจวัยรุ่นรุ่น โดนใจเจ้าหน้าที่ เพื่อนซี้คุณครู คู่หูผู้ปกครอง เพราะนี่คือ Teen Club ที่เดียวจบครบทุกเครื่อง ปิง ปิง ชัวร์ 👉👉 บอกต่อเพื่อนง่าย ๆ Add เลข @Teen_club หรือสแกน QR code สำหรับเพิ่มเพื่อนง่าย ๆ หรือคลิกเลย AddLine : https://line.me/R/tip/@907cunne Youtube : https://youtu.be/e7LGsNFt8  youtube.com ฟิงเกอร์เด็ดใน Line Official Teen Club ที่วัยรุ่นต้องรู้ Teencub.doh 25 มี.ค. · 🌐 มีดรวมฟิงเกอร์เด็ดใน Line Official Teen Club ที่วัยรุ่นต้องรู้ 👉 ไปดูกันเล้ยยยยย ตอบใจวัยรุ่นรุ่น โดนใจเจ้าหน้าที่ เพื่อนซี้คุณครู คู่หูผู้ปกครอง เพราะนี่คือ Teen Club ที่เดียวจบครบทุกเครื่อง ปิง ปิง ชัวร์ 👉👉 บอกต่อเพื่อนง่าย ๆ Add เลข @Teen_club หรือสแกน QR code สำหรับเพิ่มเพื่อนง่าย ๆ หรือคลิกเลย https://line.me/R/tip/@907cunne  ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่ม พัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในงาน Thailand healthcare ๒๐๒๕ ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e-Learning	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.พ. ๒๕๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มพัฒนาเครือข่าย ฯ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานmayıการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e – Learning ซึ่งมีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดขอบเขต เนื้อหา และโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ในรูปแบบ e-Learning - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น เพื่อทบทวน (ร่าง) กรอบแนวคิดขอบเขต เนื้อหา โครงสร้างและแผนจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ในรูปแบบ e – Learning - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมไอศาร่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาความครบถ้วนและความครอบคลุมของเนื้อหา สื่อ แพลตฟอร์ม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รูปแบบ e - Learning ของหลักสูตรฯ และร่วมหารือแนวขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปัจจุบันการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e-Learning ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

49

ตัวชี้วัด ๓.๑๙ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน

50

แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัชวาทินเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนายแพทย์ปองพล วรปาณี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการ สำนักฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๗x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๘๘๘b๕๘๘๕๖๔๘a๖๘๒da๘๔/๒๐๒๔๑๒/m_news/๓๐๘๘๒/๒๒๐๔๖๑/file_photo/๕fd๔๘c bcc๕aba๘๘e๐๖๘f๒a๔๖๗c๒๑f๐d๑๑.jpg

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 รอบ ๕ เดือนหลัง ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักกอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประเด็นปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ อนุกรรมการ และเลขานุการ และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๑๒๖# 
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญ ฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ. วิโรจน์ อารีย์กุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจาก หน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๙๙#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ เลขานุการ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๙๗๙๓#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม นรพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์ พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ เลขานุการ นางสาวบุษกร แสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ กสิบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากสำนักงานมายการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๖ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๓๙#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					<u>ครั้งที่ ๓</u> วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมบรรพตน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์พิชญ์ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เลขานุการ พร้อมด้วย ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการฯ ร้อยเอกหญิงแพทย์หญิงพรสุดา จันทร์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางพัชรินทร์ กลิบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ นางสาวบุษกร แสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ และ นักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๐๘๖#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการจากสำนักฯ เข้าร่วมประชุมฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๑๘๐#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๖. ประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการ ฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการ ความรู้และนวัตกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	๕,๗๐๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ฐานข้อมูล งานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานมายการเจริญ พันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานมายการเจริญพันธุ์ คณะทำงานประเด็นพัฒนาที่ ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๘๐๙# 
๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕					
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official Teen Club	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน TEENAGE DIGITAL PLATFORM ผ่าน Line OA Official Teen Club ณ โรงแรม ไม้ด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกณณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					และใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชน คณะคุณครู เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ตรงใจวัยรุ่น และแนวทางการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๙๒๒#gallery 
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					เพื่อหาหรือความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กล่าวเปิดงานโดย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน Line Official Teen Club ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้แทนวัยรุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ที่ประชุมร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club แนวทางการขับเคลื่อนของบทบาทแต่ละภาคส่วน แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Teen Club ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๕#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นในระดับเขตและส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					และทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพ วัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๐๗#gallery 
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นประธานในการเปิดประชุม มอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียน ครูจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน วิทยากรนำโดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กฎหมายและสิทธิของวัยรุ่น การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Line Official Teen Club รวมทั้งการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๗๑#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๑๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑๓. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์ เพื่อติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์และการให้คำปรึกษาทางเลือกระดับพื้นที่ จำนวน ๑๕ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ - ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ คลินิกนายแพทย์วรชาติ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก - ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก - ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ โรงพยาบาลนครมหาราชนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๑๔ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี - ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย - ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย - ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 
๑๔. อบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร	๑๗,๙๕๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร จัดการอบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ไม่พร้อม (หลักสูตร ๑ วัน) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings ได้รับเกียรติจาก คุณปภาวิ ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณพัชรี จุลศิริณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ชนิษฐา บุรณพั่นศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ สมาคมพัฒนาเครือข่าย อาสา RSA นายแพทย์สุขเกษม พูลเกิด โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และตัวแทนจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สหทัยมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและการอภิปราย พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินการชี้แจงแนวทางการ ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก และผู้ให้คำปรึกษา ทางเลือก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และ หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ผ่านการ อบรม ๑๕๖ คนสาระสำคัญการอบรมฯ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วยบริการ ปรึกษาทางเลือก และให้การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางเลือก ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจ และรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการส่งต่อ เพื่อยกระดับการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๙๗๘#gallery 
กิจกรรมเพิ่มเติม (นอกกรอบ DOC ๔.๐)					
๑๖.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๔๐จังหวัด	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๗</u> ไม่มีจังหวัดที่ดำเนินการจัดประชุมฯ <u>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๗) <u>เดือนธันวาคม ๒๕๖๗</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด (วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗) และจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					(วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๗) <u>เดือนมกราคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการจัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ ๘ ม.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดนนทบุรี (วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘) และ ๔) จังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘) <u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดหนองบัวลำภู (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดราชบุรี (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสงขลา (วันที่ ๓ ก.พ. ๖๘) ๔) จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๕) จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๖) จังหวัดสระแก้ว (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘) ๗) จังหวัดหนองคาย (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๘) ๘) จังหวัดเลย (วันที่ ๑๔ก.พ. ๖๘) ๙) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ ๑๗ ก.พ.) ๑๐) จังหวัด ขอนแก่น (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๑) จังหวัดบึงกาฬ (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๒) จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘) ๑๓) จังหวัดอุดรดิษฐ์(วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๘) ๑๔) จังหวัดนครพนม (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) ๑๕) จังหวัดสมุทรสงคราม (วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘) ๑๖) จังหวัดตาก (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) และ ๑๗) จังหวัดชลบุรี (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รอบ ๕ เดือนหลัง <u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ ๕ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดนราธิวาส (วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘) ๕) จังหวัดมหาสารคาม (วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘) ๖) จังหวัดสมุทรสาคร (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๗) จังหวัดระยอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๘) จังหวัดระนอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๙) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘) และ ๑๐) จังหวัดสกลนคร (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) <u>เดือนเมษายน ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดนครปฐม (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดอุทัยธานี (วันที่ ๓ เม.ย. ๖๘) ๕) จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ ๘ เม.ย. ๖๘) ๖) จังหวัดกระบี่ (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘) และ ๗) จังหวัด เพชรบูรณ์ (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					<u>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ ๗ พ.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสุโขทัย (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) และ ๔) จังหวัดพิจิตร (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) <u>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๙ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสตูล (วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดอ่างทอง (วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๘) ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๘) ๔) จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๘) ๕) จังหวัดนครนายก (วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๘) ๖) จังหวัดนครศรีธรรมราช (วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๘) ๗) จังหวัดสระบุรี (วันที่ 19 มิ.ย. 68) 8) จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 19 มิ.ย. 68) 9) จังหวัดกำแพงเพชร (วันที่ 20 มิ.ย. 68) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชุมคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา การติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น. นายเสวฤทธิ์ นิธิเชิฐ ผู้อำนวยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ราชภูมมา เป็นผู้แทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะทำงานระดับจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และนำเสนอแผนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีนายอนุศักดิ์ ราชภูมมา เป็นประธานการประชุม และนายเสวฤทธิ์ นิธิเชิฐ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รายงานและปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รายงานระดับจังหวัดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และติดตามผลการดำเนินงานปฏิบัติตามยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่เป็นอุปสรรค และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป ภาพข่าวกิจกรรม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ ๑๗/2568 ทศ.3 ร่วมกับ สสอ.กำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 20 มิถุนายน 2568 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ระดับจังหวัด จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2568 โดยมีนายสุชาติ พันธ์งาม รองผู้อำนวยการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุม จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และนำเสนอแผนการดำเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีนายสุชาติ พันธ์งาม เป็นประธานการประชุม และนายสุชาติ พันธ์งาม เป็นประธานการประชุม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ www.sanmai.moph.go.th


กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ส.ส.ต.ล. ประชุมคณะกรรมการฯ ส.ส.ต.ล. ประจำปี 2567 การส่งเสริมในวัยรุ่นจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2567  ภาพข่าวกิจกรรม ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2568 การประชุมคณะกรรมการฯ ส.ส.ต.ล. ประจำปี 2567  ภาพข่าวกิจกรรม ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี วันที่ 10 มิถุนายน 2568 การประชุมคณะกรรมการฯ ส.ส.ต.ล. ประจำปี 2567

51

ตัวชี้วัด ๓.๒๐ จำนวนประชากรวัยเจริญพันธุ์ที่เข้าถึงบริการส่งเสริมการมีบุตร

52


แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. การผลิตสื่อให้ความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิ ประโยชน์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา ประชากร		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ การผลิตแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ๑.แนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย  ๒. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๑ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๓. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๒  โดยจัดส่งแนวทางการจัดบริการฯ และแนวทางปฏิบัติฯ และไปยัง โรงพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัย หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 รวมทั้งได้เผยแพร่แนวทางฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaismartfam.com ๑. แนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๐&Actd=MzM๕ ๒. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๑ https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๑&Actd=MzOw

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๓. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๒ https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๐&Actd=MzM๕ ครั้งที่ ๒ การผลิตสื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยผลิตคลิป ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. เตรียมตัวมีลูกอย่างไร เมื่อหัวใจไม่ปกติ ๒. ความดันโลหิตกับการตั้งครรภ์ ๓. เป็นเบาหวานอย่าเบาใจเมื่อตั้งครรภ์ ๔. ไทรอยด์กับการวางแผนก่อนตั้งครรภ์ ๕. วางแผนให้ดี เป็น SLE ก็มีลูกได้ ๖. โรคลมชักกับการตั้งครรภ์ ๗. ไตวายเรื้อรังกับการตั้งครรภ์ ๘. โรคจิตเวชกับการตั้งครรภ์ ๙. โรคตับอักเสบบี โรคนี้เสี่ยงกับทารก ๑๐. เป็นมะเร็งมีลูกได้หรือไม่ ๑๑. ชาติสีซีเกี่ยวกับการมีบุตร ๑๒. ทำไมต้องตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนตั้งครรภ์ ๑๓. การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยเริ่มเผยแพร่คลิป การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในเพจ Get Start Smart Fam

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 Get Start Smart Fam ครอบครัวคุณภาพ สังคมคุณภาพ โพสต์โดย Phongsid Digitalhomemade 6 กุมภาพันธ์ เวลา 19:00 น. · ๕ 👉สงสัยไหม? การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรมีความสำคัญอย่างไร? และคุณพ่อ คุณแม่ มีไหมที่กำลังวางแผนมีบุตรต้องทำอะไร? เพื่อการตั้งครรภ์ที่สุขภาพดี และลูกน้อยแข็งแรง มาหาคำตอบกันได้เลยละ ขอขอบคุณแพทย์ผู้ให้ข้อมูล : ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ.สมสุข สันติปัญญากุล #ครอบครัวคุณภาพ #สังคมคุณภาพ #เตรียมตัวมีลูก #ครอบครัว #ลูกน้อย #สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ผศ.(พิเศษ)ดร. พญ. สมสุข สันติปัญญากุล แพทย์หญิงสมสุข สันติปัญญากุล หัวหน้าหน่วยงานแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ Get Start Smart Fam ครอบครัวคุณภาพ สังคมคุณภาพ Reels · 6 น. · ๕ การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ผศ.(พิเศษ)ดร.พญ.สมสุข สันติปัญญากุล 👉สงสัยไหม? การเตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตรมีความสำคัญอย่างไร? และคุณพ่อ คุณแม่ มีไหมที่กำลังวางแผนมีบุตรต้องทำอะไร? เพื่อการตั้งครรภ์ที่สุขภาพดี... ๕ เตรียมตัวมีลูก

ครั้งที่ ๓ การปรับปรุงเว็บไซต์ และการสร้างกระแสผ่าน social media สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาระบบการรายงานผล

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูก เลือกปฏิบัติ สร้างความรอบรู้ สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสิทธิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่าง ครอบคลุม ได้แก่ ทางเพจ Get Start Smart Fam ครอบครัวยุคคุณภาพ สังคมคุณภาพ https://www.facebook.com/smartfamily๒๐๒๒/  TikTok ครอบครัวยุคคุณภาพ สังคมคุณภาพ @getstartsmartfam https://www.tiktok.com/@getstartsmartfam?_t=ZS-๘tUHTS๒Bb๘๖&_r=๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Nurse case manager คลินิกส่งเสริมการมีบุตร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีวิทยากรร่วมบรรยายประกอบด้วย นายแพทย์นุกูล ปูยสูงเนิน รองผอ.ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา นางปภาวิ ไชยรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาประชากร สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อ.ดร.

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ชโลบล ตรีศักดิ์ และอ.ดร.สุกฤษฎี ใจจำนงค์ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์อนามัยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ผู้แทนจากคลินิกส่งเสริมการมีบุตร จากเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ รวม ๙๖ คน การจัดประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาบริการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพต่อไป 
๔. การประชุมคณะกรรมการ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา ประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชัยนาท

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					นเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธาน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย และ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อเรื่องเพื่อพิจารณา ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) ให้เสนอร่างวาระแห่งชาติ ประเด็นส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ต่อคณะรัฐมนตรี ๒) ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาวิชาการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และประชากร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ ๓) เตรียมยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕) และ ๔) เสนอให้กำหนดประเด็นส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเป็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					

53

ตัวชี้วัด ๓.๒๑ ร้อยละของจังหวัดที่ดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

54

แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รูปแบบการเฝ้าระวังฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนะภูมิ รัตนานพวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๙๔๑#gallery 
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ และชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยทั้ง ๑๒ แห่ง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากคลินิกเวชกรรม สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เชียงใหม่ จำนวน ๑๙ คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้ยั่งยืนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๑๐#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงการเก็บข้อมูลด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ เก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดี กรมอนามัย เป็นประธาน ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง และร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่ วัยรุ่น และการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ให้เกิดความ เชื่อมโยง สอดคล้อง รวมทั้งการบูรณาการการดำเนินงาน อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๔#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ยกเลิกกิจกรรม
๖. การกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๕ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	-	รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษาคำแนะนำในการดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และชี้แจงการดำเนินงานเพิ่มซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลผู้มารับบริการในวันสุดท้ายคือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ครั้งที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
๗. การคืนข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๕ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลการบันทึกของหน่วยบริการ ให้พื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยสำนักฯ จะตัดข้อมูลและสรุปยอด เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ให้ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					บันทึกของหน่วยบริการ ให้พื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวัง ครั้งที่ ๔ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลการบันทึกของหน่วยบริการ ให้พื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวัง
๘. การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังยินยอมให้ข้อมูลโดยสมัครใจจำนวน ๕๙๒ แห่ง ใน ๖๗ จังหวัด พบว่า แม่วัยรุ่นไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ร้อยละ ๖๗.๘ แม่วัยรุ่นทุกกลุ่มอายุไม่ตั้งใจตั้งครรภ์เกินร้อยละ ๗๕.๐ ยกเว้นกลุ่มอายุ ๑๘-๑๙ ปี ที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ ร้อยละ ๕๗.๒ แม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ครั้งแรก ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ ร้อยละ ๖๙.๖ แม่วัยรุ่นที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ ๘๑.๙ ส่วนแม่วัยรุ่นที่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ เนื่องจากต้องการมีลูกเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ร้อยละ ๓๘.๕ ทั้งนี้แม่วัยรุ่นที่ระบุว่าตนเองไม่แน่ใจและไม่ตั้งใจตั้งครรภ์แต่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้น ไม่คุมกำเนิดร้อยละ ๔๘.๐ เนื่องจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ตนเองไม่ตั้งการคุมกำเนิด และไม่รู้จักวิธีคุมกำเนิดและ ป้องกันการตั้งครรภ์ร้อยละ ๒๖.๙ ๒๓.๖ และ ๒๐.๓ ตามลำดับ สำหรับแม่วัยรุ่นที่คุมกำเนิดแต่เกิดข้อผิดพลาด หรือล้มเหลว ใช้การคุมกำเนิดโดยวิธีรับประทานยาเม็ด คุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ ๔๕.๖ แม่วัยรุ่นหลังคลอดได้ คุมกำเนิดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ร้อยละ ๘๑.๙ โดยใช้ยาฝัง คุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ ๖๘.๘
๙. การจัดทำ (ร่าง) รายงาน แผนการวางแผนครอบครัวแม่ วัยรุ่น ปี ๒๕๖๘	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืน ข้อมูลการเฝ้าระวังด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง

55

ตัวชี้วัด ๓.๔๘ จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

56

แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๔๖๑ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีกุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๙๙#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๓. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <u>ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๘๗๙๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๒ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรณวิทย์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๓๙

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมทรพัฒน์ สำนักงานนโยบายการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/223086

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๔. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <u>ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/223180#

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรณในวัยรุ่นนภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรณในวัยรุ่นน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <u>ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> โดยดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรณในวัยรุ่นนภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรณในวัยรุ่นน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๙๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๒ : ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครกในวัยรุนภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครกในวัยรุน เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมจันทระเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๘๕๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๓ : ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมบรรพตน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานกรมการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๓๐๘๖#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ด้าน สุขภาพทางเพศและอนามัย การเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ใน สถานศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>ครั้งที่ ๑</u> : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้าน สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูล สงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมีการมอบ เกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมด้วย ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๗๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					<u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดหนองบัวลำภู (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดราชบุรี (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสงขลา (วันที่ ๓ ก.พ. ๖๘) ๔) จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๕) จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๖) จังหวัดสระแก้ว (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘) ๗) จังหวัดหนองคาย (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๘) ๘) จังหวัดเลย (วันที่ ๑๔ก.พ. ๖๘) ๙) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ ๑๗ ก.พ.) ๑๐) จังหวัดขอนแก่น (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๑) จังหวัดบึงกาฬ (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๒) จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘) ๑๓) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๘) ๑๔) จังหวัดนครพนม (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) ๑๕) จังหวัดสมุทรสงคราม (วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘) ๑๖) จังหวัดตาก (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) และ และ ๑๗) จังหวัดชลบุรี (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๘) <u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ ๕ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดนราธิวาส (วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘) ๕) จังหวัดมหาสารคาม (วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๖) จังหวัดสมุทรสาคร (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๗) จังหวัดระยอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๘) จังหวัดระนอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๙) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘) และ ๑๐) จังหวัดสกลนคร (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) <u>เดือนเมษายน ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดนครปฐม (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดอุทัยธานี (วันที่ ๓ เม.ย. ๖๘) ๕) จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ ๘ เม.ย. ๖๘) ๖) จังหวัดกระบี่ (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘) และ ๗) จังหวัด เพชรบูรณ์ (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๘) <u>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ ๗ พ.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสุโขทัย (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดพิจิตร (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) <u>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๙ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสตูล (วันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดอ่างทอง (วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๘) ๓) จังหวัดแม่ฮ่องสอน (วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๘) ๔) จังหวัดสิงห์บุรี (วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					

57 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง (๔ ตัวชี้วัด)

58 ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


59 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะทำงานร่วมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผล	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่ม อำนวยการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประชุมคณะทำงานพันธุ์ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่ผ่านมาของสำนักงานมัยการเจริญพันธุ์ นำไปสู่การวิเคราะห์ GAP และกำหนดมาตรการและแผนการขับเคลื่อนงานที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์จากผลการประเมิน IIT และ EIT รอบ ๕ เดือนแรก และภาพรวมกรมรอบ ๕ เดือนหลังประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
การประเมิน IIT ของหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (EIT)					ลิงก์แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT และ EIT ของหน่วยงาน https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๔๘๘b๕๔๘๕b๔๔๖๘๒da๘๔/ti nymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๒.pdf ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๔๘๘b๕๔๘๕b๔๔๖๘๒da๘๔/ti nymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑.pdf 
๒. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตในหน่วยงาน	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่ม อำนาจการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๓๕๙ 
๓. กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑๐ ครั้ง	กลุ่ม อำนวยการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้กำหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมไว้ จำนวน ๑๐ ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๘๖๕๔๘๕๖๔๔๖๔๒da๘๔/ti-nymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๙.pdf หลักฐานประกอบกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/moral-agency-activity-๑rh-๖๘ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ปรับปรุงคู่มือและ Infographic การยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	มี.ค - ก.ค. ๖๘	๑ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชี้วัด ๒.๑ ได้มีการปรับปรุงคู่มือคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ และ Infographic ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ (ยืมพัสดุ) ให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หลักฐานประกอบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/tinymce/kpi68/2_1/2_1-4_15.pdf 
๓. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืม	มี.ค - ก.ค. ๖๘	บุคลากร รับทราบ มาตรการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชี้วัด ๒.๑ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
ทรัพยากรของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน		ของบุคลากรในหน่วยงาน			และแจ้งเวียนให้บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบประกาศฯ โดยมีบุคลากรในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบประกาศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หลักฐานตามลิงค์ที่แนบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๔๖๙๒da๙๔/tinymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑๗.pdf
๔.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพยากรของราชการผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ไลน์กลุ่มสำนักฯ และหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน	มี.ค - ก.ค. ๖๘	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	คณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชี้วัด ๒.๑ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพยากรของราชการผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน ๓ ช่องทางเพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการยืมทรัพยากรของหน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๔๖๙๒da๙๔/tinymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑๖.pdf

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕.รายงานผลการกำกับติดตาม การเยี่ยมทรัพย์ของหน่วยงานไปใช้ตามมาตรการที่กำหนด	มี.ค - ก.ค. ๖๘	๔ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ แบบรายงานการเยี่ยมทรัพย์สินราชการ ประจำเดือน เม.ย. ๖๘ 

[illegible]

60 ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

61 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

62 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อมูล New GFMS Thai ณ ๑ ก.ค. ๖๘ เท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๔ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน
63 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ของกรมอนามัย (กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๕)

64 ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

65 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC ๔.๐	มิ.ย. ๖๘		๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑) โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๙ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๗ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แก่ ประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทาง ปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น, ประชุม คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น, ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และประชุมคณะทำงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มี คุณภาพและเป็นมิตร ๒) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน ศตวรรษที่ ๒๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			- มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๘ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๓ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แก่ การเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ๓) โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๖ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๖ แผน ๔) โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๓ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๗ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ได้แก่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ๕) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่กรมอนามัย ๔.๐ : องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๕๓ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๔๑ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๖) โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			- มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ แผน ๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ข้อมูล New GFMS Thai ณ ๑ ก.ค.๖๘ เท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๔ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ของกรมอนามัย (กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๕)
๒. รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๘	มิ.ย. ๖๘		ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน มีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้

67

68

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๒.๓

ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน		Reach: การเข้าถึง: ความครอบคลุม (๑)	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (๒)	Adoption: องค์กร ชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรม (๓)	Implementation: การดำเนินกิจกรรม ตามแผน (๔)
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ตัวชี้วัด	ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการอนามัย การเจริญพันธุ์	อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อ ประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วม การประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินรับรองตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)
๕ เดือนหลัง	เป้าหมาย	๘๔	๑๙	๙๓	๙๐
ผลการดำเนินงาน	มี.ค.๖๘	N/A	N/A	๙๓.๓๖ (๘๔๓ แห่ง) ข้อมูล ณ ๑ เม.ย.๖๘	๕๖.๐๔ (๕๐๖ แห่ง) ข้อมูล ณ ๑ เม.ย.๖๘
	เม.ย.๖๘	N/A	N/A	๙๔.๓๕ (๘๕๒ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๘	๕๖.๗๐ (๕๑๒ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๘
	พ.ค.๖๘	N/A	N/A	๙๕.๖๘ (๘๖๔ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ค.๖๘	๕๗.๓๖ (๕๑๘ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ค.๖๘
	มิ.ย.๖๘	N/A	N/A	๙๖.๕๗ (๘๗๒ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย.๖๘	๕๘.๖๙ (๕๓๐ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย.๖๘
สรุป	ก.ค.๖๘				

69

70

71

72

73

74

75

76

แหล่งอ้างอิง

1. Reach: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard การเข้าถึงและความพึงพอใจ [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมอนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://poll-yfhs.anamai.moph.go.th/dashboard>
2. Effectiveness: กระทรวงสาธารณสุข. กลุ่มรายงานมาตรฐาน อนามัยแม่และเด็ก การเฝ้าระวังอัตรา การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2568 [เข้าถึง เมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/eefd31ab993640a98206360a843fbc37>
3. Adoption: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard YFHS [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม อนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://yfhs.anamai.moph.go.th/dashboards/country>
4. Implementation: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard YFHS [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมอนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://yfhs.anamai.moph.go.th/dashboards/country>

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ

ประเด็น	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	ดัชนี
R	ร้อยละ 84			
E	19 ต่อพัน			
A	ร้อยละ 93			
I	ร้อยละ 90			

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	1	1.5	2
ร้อยละ	≤60	61 - 74	≥ 75

$$\frac{(x + 1)}{2} = \text{Median}$$

ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ และการบริการสาธารณะโดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการ ข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ สาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนหลัง สำนักฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อัปเดตชุดข้อมูล (Data Set) อัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate : TFR) และดำเนินการตาม องค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด ดังนี้

ระดับที่ ๑ Data Catalog หน่วยงานอัปเดตชุดข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ machine readable

ระดับที่ ๒ Personal Data Protection Act: PDPA มีการจัดทำรายงานการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

ระดับที่ ๓ Management Information system: MIS ระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็น รูปแบบดิจิทัล

ระดับที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน

ประธานสั่งการ

ให้คณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ และจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดตาม Template สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนหลัง และส่งรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของทั้งก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และเตรียมรายละเอียด หลักฐานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ระดับที่ ๑ - ๕ พร้อมทั้งนำเสนอรายละเอียดตามเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ ในการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ครั้งต่อไป วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวมนัญญา ศรีไธมา

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม