

รายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๘
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ผู้เข้าประชุม

๑. ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (ประธาน)
๒. นางสาวพัชรวิพรรณ เจนสาริกรณ์	รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๓. ร้อยเอกหญิง แพทย์หญิง พรสุดา จันทร์ณรงค์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
๔. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕. นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางปภาวี ไชยรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๗. นางณิชนน ผลวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๘. นางสาวบุษกร แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๙. นายธัชณัท พันตรา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางสาววรินทร์ แซ่มฉ่ำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๑. นายพัชรากร สุขสำราญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๓. นางสาวธนัชพร มังกรแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๔. นางสาวสุภาพร สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๕. นางฤทัยรัตน์ โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๖. นางสาวศุภรณันท์ ยุทธโกวิท	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมสาร	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๘. นางสาวนริศรา ชาภูวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๙. นางสาวสุชาดา สุดแดง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๐. นางสาวสุกัสนสร โพธิ์สุวรรณ	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๑. นางสาวพุดธิพร สิงหา	นักสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๒. นางสาวนภาลัย แก้วคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๓. นางสาวอัญชิษฐา สุนทรปิยะพันธ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒๔. นางสาวอารีรัตน์ จันทรลำภู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๕. นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๒๖. นายบุญต่อ นนทพจน์	นักวิชาการสาธารณสุข
๒๗. นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต	นักจัดการงานทั่วไป
๒๘. นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว	นักวิชาการเงินและบัญชี

34 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

35 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

36 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

37 ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการรายงานผลปฏิบัติราชการตามคำรับรองของหน่วยงาน รอบ ๕ เดือน หลัง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
38 ดำเนินงานตามกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัด เพื่อรายงานในระบบ DOC ๔.๐ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

39 มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

40 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

41 มติที่ประชุม รายงานการประชุมรายงานการประชุมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
42 วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

43 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

44 ๓.๑ รายงานติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด
45 รอบ ๕ เดือนหลัง (๑ มีนาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘) ประกอบด้วย

46 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยงานสายวิชาการ (KPI Function) (๕ ตัวชี้วัด)

47 ตัวชี้วัด ๓.๑๘ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๐ - ๑๔ ปี พันคน

48 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม กำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๙๙#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักงานการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังตั้งครรภในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ เลขานุการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/newsanamai/๒๑๙๗๙๓#gallery  ครั้งที่ ๒ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรพ.รามาธิบดี ชั้น ๓ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายแพทย์สุรศักดิ์ สุนทรเวช ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี และนายแพทย์สุรศักดิ์ สุนทรเวช ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี พร้อมด้วย นายแพทย์สุรศักดิ์ สุนทรเวช ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี และนายแพทย์สุรศักดิ์ สุนทรเวช ผู้อำนวยการ รพ.รามาธิบดี

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ กสิบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๖ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๓๙#gallery 
๔. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#gallery 
๕. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	๕,๗๐๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะทำงานการบูรณาการฐานข้อมูล งานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					มี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ คณะทำงานประเด็นพัฒนาที่ ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๘๐๙#gallery 

๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นในการ พัฒนารูปแบบการ ดำเนินงาน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบ การดำเนินงาน TEENAGE DIGITAL PLATFORM ผ่าน Line OA Official Teen Club ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัด นนทบุรี โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการ
--	--------------------------	---------	--------------------------	--	---

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุม ดำเนินกิจกรรมนำโดย นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์และนักวิชาการจากสำนักฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.อมรรัตน์ โสธำรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศน์ นักวิชาการศึกษานักจิตวิทยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีนักเรียนและคุณครูจาก ๑๑ โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชน คณะคุณครู เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบโจทย์ตรงใจวัยรุ่น และแนวทางการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๙๒๒#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความร่วมมือในการ ดำเนินงานและพัฒนา แพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและ พัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อหาหรือความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนา แพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย กล่าวเปิดงานโดย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำเสนอการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน Line Official Teen Club ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาคี เครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้แทนวัยรุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน โดยที่ประชุมร่วมหารือแนวทางความ ร่วมมือในการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club แนวทางการขับเคลื่อนของบทบาทแต่ละภาค ส่วน แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนา แพลตฟอร์ม Line OA Teen Club ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๕#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 วันที่ 8 ธันวาคม 2567 สำนักงานการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านอนามัยแม่และเด็กของชุมชน Teenage Digital Platform ณ โรงแรมอาร์ท เวสเทิร์น พาร์ค แอนด์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวิมล ธีระพรพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการและพัฒนาลูกหลาน Teenage Digital Platform ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาล สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย ผู้ให้บริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรุณา ทาสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเจริญพันธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการดำเนินงานและโครงการดำเนินงาน Line OH Teen Club ผู้ให้บริการทางสุขภาพวัยรุ่น และนางสาวณิชาภัทราภรณ์ ภูมพวงพาศน์ ภาควิชาการและผู้อำนวยการศูนย์วัยรุ่น ๔7 คน โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นได้มีบทบาทในการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OH Teen Club และจากการขับเคลื่อนของชุมชนพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งงานของศูนย์ฯ รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น Line OH Teen Club กรมอนามัยโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดีย www.anamai.moph.go.th
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการเปิด - ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม โดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการเยี่ยม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอำเภอดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๑๒๑#gallery  วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยศูนย์พัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชน ได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลยสันติพงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลยสันติพงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดงาน ทั้งนี้ งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ กรมอนามัยส่งสื่อให้กับกองสุขภาพดี www.anamai.moph.go.th

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม โดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นในระดับเขตและส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศ และทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๐๗#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเชมมาริตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นประธานในการเปิดประชุม มอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียน ครูจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน วิทยากรนำ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๖. เยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๕ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ	๑๒,๑๔๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ แพทย์หญิงพรสุดา จันทร์ณรงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๖๓#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
				๓๒,๔๐๐.-	ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำทีมโดยแพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล อาจารย์ประกายดาว พรหมพัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์สิทธิพงศ์ ยิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช ร่วมให้ข้อเสนอแนะเยี่ยมประเมินและเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๖๕๒#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๓. โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบการ ดำเนินงานเฝ้าระวัง ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง กำหนดวัตถุประสงค์ นิยามศัพท์ เชิงปฏิบัติการ ประชากร เฝ้าระวัง พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวัง ระยะเวลาดำเนินการ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวัง โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ รัตนานพวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๙๙๔๑#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานนํมัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนํมัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ และชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนํมัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยทั้ง ๑๒ แห่ง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					จำนวน ๑๙ คน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้ยั่งยืน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๑๐#gallery 
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การสำรวจการแท้งในประเทศไทย) โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ นิลนาค หัวหน้าศูนย์อนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัย ๓ อาคาร ๓ ชั้น สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัย ๓ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณี รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน เฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง รวมทั้งการบูรณาการการดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๔#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์ เพื่อติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และหาวิธีแนวทางการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์และการให้คำปรึกษาทางเลือกระดับพื้นที่ จำนวน ๑๕ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ - ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ คลินิกนายแพทย์วรชาติ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก - ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ โรงพยาบาลนครมหาราชนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช" - ครั้งที่ ๑๔ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี - ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย - ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย - ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี




กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. อบรมการศึกษาทางเลือกกรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร	๑๗,๙๕๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการอบรมการศึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (หลักสูตร ๑ วัน) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings ได้รับเกียรติจาก คุณปภาวี ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณพัชรี จุลศิริธัญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ชนิษฐา บุรณพั่นศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คุณทัศนัย ชันตยาภรณ์ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA นายแพทย์สุขเกษม พูลเกิด โรงพยาบาลบรรพตพิสัย และตัวแทนจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สหทัยมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและการอภิปรายพร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินการชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการศึกษาทางเลือก และผู้ให้คำปรึกษา ทางเลือก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วยบริการศึกษาทางเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ผ่านการอบรม ๑๕๖ คน สารระสำคัญการอบรมฯ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					บริการปรึกษาทางเลือก และให้การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางเลือกดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๑๒๓#gallery 
๕. กิจกรรมเพิ่มเติมนอกแผน DOC					
๑. การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบออนไลน์	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ค. ๒๕๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่าย ฯ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดร.นายแพทย์ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์เนื่องใน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					วันวาเลนไทน์“รัก” เลือกได้ : Youth Choice for SAFE SEX เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เข้าถึงง่ายแบบครบวงจร เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนทั่วประเทศ โดยมี นายแพทย์ ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร. นายแพทย์ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ร่วมจัดบูธ Teen Club เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line OA Teen Club ณ สยามสแควร์วัน กรุงเทพมหานคร ลิงก์ภาพข่าว : https://www.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๔๔๐๒๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ Teen Club ในงาน BIG DAY ๒๐๒๕ Playful Hearts! เพื่อประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line OA Teen Club ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง) จัดโดยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ร่วมกับสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการ Saturday School ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๐๙ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ E-learning และหลักสูตรต่าง ๆ ผ่าน Line OA Teen Club และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เช่น เว็บไซต์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เฟซบุ๊ก อิน스타그램และดิกด็อก Teen Club    

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e-Learning	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.พ. ๒๕๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มพัฒนาเครือข่าย ฯ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานmayıการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e – Learning ซึ่งมีการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรฯ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อจัดทำ (ร่าง) กรอบแนวคิดขอบเขต เนื้อหา และโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ในรูปแบบ e-Learning - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น เพื่อทบทวน (ร่าง) กรอบแนวคิดขอบเขต เนื้อหา โครงสร้างและแผนจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ในรูปแบบ e – Learning - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมไอศาร่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาความครบถ้วนและความครอบคลุมของเนื้อหา สื่อ แพลตฟอร์ม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รูปแบบ e - Learning ของหลักสูตรฯ และร่วมหารือแนวขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปัจจุบันการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ ในรูปแบบ e-Learning ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

50

ตัวชี้วัด ๓.๑๙ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน

51

แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายแพทย์ปองพล วรปาณี รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๗x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๔๘๘b๕๘๘๕๖๔๔a๖๘๒da๙๔/๒๐๒๔๑๒/m_news/๓๑๘๘๒/๒๒๐๔๖๑/file_photo/๕fd๔๘c bcc๕aba๘๘๐๖๘f๒a๔๖๗c๒๑f๐d๑๑.jpg

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 รอบ ๕ เดือนหลัง
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวงระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ. วิโรจน์ อารีย์กุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครม.ในวัยรุ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๙๙#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๔. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมี นายแพทย์พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ เลขานุการ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๗๙๓#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม นรพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยมีนายแพทย์ พิษณุ ชันติพงษ์ เป็นประธานการประชุม นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ เลขานุการ นางสาวบุษกร แสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ กสิบุตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากสำนักงานมายการเจริญพันธุ์ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๖ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๓๙#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๕. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีคณะทำงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และนักวิชาการจากสำนักฯ เข้าร่วมประชุมฯ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๖. ประชุมคณะทำงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการ ฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการ ความรู้และนวัตกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์	๕,๗๐๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการ ฐานข้อมูล งานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญ พันธุ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ คณะทำงานประเด็นพัฒนาที่ ๕ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๘๐๙#

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ จัดโดย กลุ่มวิทยุชุมชน ๑ ๒๐๖ ๙๓๗  วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสุพรรณบุรี ได้เชิญบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน TEENAGE DIGITAL PLATFORM ผ่าน Line Official Teen Club ณ โรงแรม ไม่น้ำ จามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชน คณะคุณครู เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบใจโดยตรงใจ กรมอนามัย สสส บัณฑิตไทยสุขภาพดี www.anamai.moph.go.th 1/1
๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official Teen Club	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน TEENAGE DIGITAL PLATFORM ผ่าน Line OA Official Teen Club ณ โรงแรม ไม่น้ำ จามวงค์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.พัชรวิวรรณ เจนสาริกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กล่าวเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๗๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรในรูปแบบที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการ อีกทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นและเยาวชน คณะคุณครู เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้ตอบใจโดยตรงใจ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					วัยรุ่น และแนวทางการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๕๒๒#gallery 
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง ความร่วมมือในการดำเนินงาน พัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาหรือความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย กล่าวเปิดงานโดย ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ นำเสนอการขับเคลื่อนการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน Line Official Teen Club ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและผู้แทนวัยรุ่น จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ที่ประชุมหารือหรือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อน Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club แนวทางการขับเคลื่อนของบทบาทแต่ละภาคส่วน แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการพัฒนาแพลตฟอร์ม Line OA Teen Club ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๕#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญห การตั้งครรภในวัยรุ่นระดับอำเภอ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชัน นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในการเปิด-ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๑๒๑#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นในระดับเขตและส่วนกลางให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมอบรมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นของศูนย์อนามัยที่ ๑-๑๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และนักวิชาการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๐๗#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา โดยมี ดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นประธานในการเปิดประชุม มอบเกียรติบัตรและปิดการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักเรียน ครูจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					จำนวน ๑๗ โรงเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๗๖ คน วิทยากรนำโดยนางอรอุมา ทางดี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ และนักวิชาการจากกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ในการส่งเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กฎหมายและสิทธิของวัยรุ่น การเข้าถึงแพลตฟอร์ม Line Official Teen Club รวมทั้งการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตและเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน Line Official Teen Club ในสถานศึกษาต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๗๑๑#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง
๓. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑๓. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์ เพื่อติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น และหารือแนวทางการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์และการให้คำปรึกษาทางเลือกระดับพื้นที่ จำนวน ๑๕ ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล - ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ชาติใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลชาติใหญ่ จังหวัดสงขลา - ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ณ คลินิกนายแพทย์วรชาติ จังหวัดนครราชสีมา - ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดพิษณุโลก - ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก - ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย - ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลร่อนพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ โรงพยาบาลนครมหาราชนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - ครั้งที่ ๑๔ - วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี - ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย - ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ - ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					- ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 
๑๔. อบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร	๑๗,๙๕๐.-	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ดำเนินการเสร็จสิ้น วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มพัฒนาประชากร จัดการอบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (หลักสูตร ๑ วัน) ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Cisco WebEx Meetings ได้รับเกียรติจาก คุณปภาวิ ไชยรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ คุณพัชรี จุลหิรัญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ชนิษฐา บุรณพั่นศักดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คุณทศนัย ชันตยาภรณ์ สมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA นายแพทย์สุสุขเกษม พูลเกิด โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					และตัวแทนจาก โรงพยาบาลสมุทรปราการ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ สหทัยมูลนิธิ ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและการอภิปราย พร้อมด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ดำเนินการชี้แจงแนวทางการ ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการปรึกษาทางเลือก และผู้ให้คำปรึกษา ทางเลือก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ที่ปฏิบัติงานที่ในงานที่ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และ หน่วยบริการปรึกษาทางเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๙ คน ผ่านการ อบรม ๑๕๖ คนสาระสำคัญการอบรมฯ : เพื่อพัฒนาศักยภาพการ ให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ของผู้ที่ปฏิบัติงานที่ ให้คำปรึกษาทางเลือกจากโรงพยาบาล คลินิก และหน่วยบริการ ปรึกษาทางเลือก และให้การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางเลือก ดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจ และรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตามมาตรา ๓๐๕ (๕) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๖๕ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๒๑๒๓#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ภาพข่าวกิจกรรม สำนักงานนโยบายและแผนการสาธารณสุข วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานนโยบายและแผนการสาธารณสุข ได้จัดประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ อภัยธรรม์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพ) เป็นประธานการประชุม และมีนายแพทย์สุวิทย์ อภัยธรรม์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพ) เป็นประธานการประชุม โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ อภัยธรรม์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพ) เป็นประธานการประชุม และมีนายแพทย์สุวิทย์ อภัยธรรม์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสุขภาพ (ศูนย์สุขภาพ) เป็นประธานการประชุม สำนักงานนโยบายและแผนการสาธารณสุข www.anamai.moph.go.th
๑๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังภาคีเครือข่าย RSA	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๔ -๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักงานนายการเจริญพันธุ์ ร่วมกับสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังภาคีเครือข่าย RSA ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ สไตล์ช คอนเวนชัน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์ธีรภัทร์ ชัยศรีสุขอำพร นายกสมาคมพัฒนาเครือข่ายอาสา RSA กล่าวเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมพลังในการขับเคลื่อนดำเนินงานในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงการขยายเครือข่ายบริการทางเลือกสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการส่งต่อ เพื่อยกระดับ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					การให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๙๗๘#gallery 
กิจกรรมเพิ่มเติม (นอกกรอบ DOC ๔.๐)					
๑๖.ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๔๐จังหวัด	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>เดือนตุลาคม ๒๕๖๗</u> ไม่มีจังหวัดที่ดำเนินการจัดประชุมฯ <u>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ (วันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๗) <u>เดือนธันวาคม ๒๕๖๗</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด (วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗) และจังหวัดชัยภูมิ (วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๗) <u>เดือนมกราคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการจัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ ๘ ม.ค. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๒) จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดนนทบุรี (วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘) และ ๔) จังหวัดปราจีนบุรี (วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๘) <u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดหนองบัวลำภู (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดราชบุรี (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสงขลา (วันที่ ๓ ก.พ. ๖๘) ๔) จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๕) จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๖) จังหวัดสระแก้ว (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘) ๗) จังหวัดหนองคาย (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๘) ๘) จังหวัดเลย (วันที่ ๑๔ก.พ. ๖๘) ๙) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ ๑๗ ก.พ.) ๑๐) จังหวัด ขอนแก่น (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๑) จังหวัดบึงกาฬ (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๒) จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘) ๑๓) จังหวัดอุดรดิตถ์(วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๘) ๑๔) จังหวัดนครพนม (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) ๑๕) จังหวัดสมุทรสงคราม (วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘) ๑๖) จังหวัดตาก (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) และ ๑๗) จังหวัดชลบุรี (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					รอบ ๕ เดือนหลัง <u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ ๕ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘) ๕) จังหวัดมหาสารคาม (วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘) ๖) จังหวัดสมุทรสาคร (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๗) จังหวัดระยอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๘) จังหวัดระนอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๙) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘) และ ๑๐) จังหวัดสกลนคร (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) <u>เดือนเมษายน ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดนครปฐม (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดอุทัยธานี (วันที่ ๓ เม.ย. ๖๘) ๕) จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ ๘ เม.ย. ๖๘) ๖) จังหวัดกระบี่ (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘) และ ๗) จังหวัด เพชรบูรณ์ (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ ๗ พ.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสุโขทัย (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) และ ๔) จังหวัดพิจิตร (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุดรธานีงบประมาณ 2568 วันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 2568 วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ภาพข่าวกิจกรรม ประชุมครั้งที่ 3 นครพิษณุโลก วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ การประชุมฯ ครั้งที่ 3 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การประชุมฯ ครั้งที่ 3 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก การประชุมฯ ครั้งที่ 3 นครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2568

52

ตัวชี้วัด ๓.๒๐ จำนวนประชากรวัยเจริญพันธุ์ที่เข้าถึงบริการส่งเสริมการมีบุตร

53


แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. การผลิตสื่อให้ความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์และสิทธิ ประโยชน์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนา ประชากร		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ ๑ การผลิตแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ๑.แนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย  ๒. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๑ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๓. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๒  โดยจัดส่งแนวทางการจัดบริการฯ และแนวทางปฏิบัติฯ และไปยัง โรงพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัย หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนภายใต้การตั้งครุฑกับกรมอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 รวมทั้งได้เผยแพร่แนวทางฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.thaismartfam.com ๑. แนวทางปฏิบัติการยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๐&Actd=MzM๕ ๒. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๑ https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๑&Actd=MzOw

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๓. แนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๒ https://www.thaismartfam.com/Home/PageDetails?Page=Mg%๓D%๓D&Menu=MTQ๕&Relate=NA%๓D%๓D&Acti=MzM๐&Actd=MzM๕ ครั้งที่ ๒ การผลิตสื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยผลิตคลิป ความยาวไม่น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่ ๑. เตรียมตัวมีลูกอย่างไร เมื่อหัวใจไม่ปกติ ๒. ความดันโลหิตกับการตั้งครรภ์ ๓. เป็นเบาหวานอย่าเบาใจเมื่อตั้งครรภ์ ๔. ไทรอยด์กับการวางแผนก่อนตั้งครรภ์ ๕. วางแผนให้ดี เป็น SLE ก็มีลูกได้ ๖. โรคลมชักกับการตั้งครรภ์ ๗. ไตวายเรื้อรังกับการตั้งครรภ์ ๘. โรคจิตเวชกับการตั้งครรภ์ ๙. โรคตับอักเสบบี โรคนี้เสี่ยงกับทารก ๑๐. เป็นมะเร็งมีลูกได้หรือไม่ ๑๑. ชาติสีซีเกี่ยวกับการมีบุตร ๑๒. ทำไมต้องตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก่อนตั้งครรภ์ ๑๓. การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร โดยเริ่มเผยแพร่คลิป การเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ในเพจ Get Start Smart Fam

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					  ครั้งที่ ๓ การปรับปรุงเว็บไซต์ และการสร้างกระแสผ่าน social media สำนักงานมัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาระบบการรายงานผล

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					และประเมินมาตรฐานการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ https://www.thaismartfam.com/  

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศได้อย่างเท่าเทียมและไม่ถูก เลือกปฏิบัติ สร้างความรอบรู้ สื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประสิทธิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่าง ครอบคลุม ได้แก่ ทางเพจ Get Start Smart Fam ครอบครัวยุคคุณภาพ สังคมคุณภาพ https://www.facebook.com/smartfamily2022/  TikTok ครอบครัวยุคคุณภาพ สังคมคุณภาพ @getstartsmartfam https://www.tiktok.com/@getstartsmartfam?_t=ZS-๔tUHTS๒Bb๘๖&_r=๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Nurse case manager คลินิกส่งเสริมการมีบุตร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง
๔. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาประชากร		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๑ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย และ

54

ตัวชี้วัด ๓.๒๑ ร้อยละของจังหวัดที่ดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

55

แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังฯ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ธนะภูมิ รัตนานพวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และที่ปรึกษา ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๐๙๙๔๑#gallery

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานนัยการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมี ดร.พัชรวิพรรณ เจณสาริกณธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนัยการเจริญพันธุ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ และชี้แจงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยทั้ง ๑๒ แห่ง ในการดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๕๑๐#gallery  วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานการเจริญพันธุ์ โดยศูนย์บริการสุขภาพฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การบริการการแท้งในประเทศไทย) โดยมี ดร.ปิยะรัตน์ เปี่ยมผล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในสังกัด และเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ (การบริการการแท้งในประเทศไทย) ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งคำแนะนำเชิงปฏิบัติในการดำเนินงานในการให้บริการการแท้งในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป กรมอนามัยส่งมอบให้ศูนย์บริการสุขภาพฯ www.anamai.moph.go.th
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ สำนักงานการเจริญพันธุ์ โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					เก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณี รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุจริตน์ ผู้อำนวยการสำนักฯ กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง รวมทั้งการบูรณาการการดำเนินงานอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๒๔๔#gallery 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๕. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc ยกเลิกกิจกรรม
๖. การกำกับติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๕ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	-	รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษาคำแนะนำในการดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และชี้แจงการดำเนินงานเพิ่มซึ่งจะดำเนินการเก็บข้อมูลผู้มารับบริการในวันสุดท้ายคือวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ติดตามการดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการเก็บข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ
๗. การคืนข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๕ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง ครั้งที่ ๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลการบันทึก

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ของหน่วยบริการ ให้พื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวังฯ ครั้งที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล โดยสำนักฯ จะตัดข้อมูลและสรุปยอด เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ให้ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยบริการที่ดำเนินการเก็บข้อมูล และดึงข้อมูลการบันทึกของหน่วยบริการ ให้พื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านกลุ่มไลน์เฝ้าระวัง
๘. การวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง
๙. การจัดทำ (ร่าง) รายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ปี ๒๕๖๘	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ เรื่อง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	มี.ค.-ก.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		รอบ ๕ เดือนหลัง

56 ตัวชี้วัด ๓.๔๘ จำนวนจังหวัดคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

57 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>ครั้งที่ ๑</u> : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชัชวาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๔๖๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตต์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พล.ท.รศ.วิโรจน์ อารีย์กุล ผู้แทนจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย นางเบญจมาศ แก่นเมือง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๒๘ คน เข้าร่วมประชุม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๔๙๙#gallery 
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH MUSEUM สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๑๙๗๙๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๒ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมบรรณวิทย์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๓๓๙

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๔. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>ครั้งที่ ๑</u> : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม RH Museum อาคาร ๔ ชั้น ๔ สำนักงานอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๓๓#

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕. ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภในวัยร่นภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภในวัยร่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> โดยดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภในวัยร่นภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภในวัยร่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมดำรงธรรม ชั้น ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๐๙๓

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ครั้งที่ ๒ : ดำเนินการจัดประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมจันทระเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๘๕๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒ ครั้ง	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายฯ		ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ) <u>ครั้งที่ ๑ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว</u> โดยดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประชุมด้วย <u>ลิงก์ภาพข่าว :</u> https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๑๐๗๑

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					<u>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดหนองบัวลำภู (วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดราชบุรี (วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสงขลา (วันที่ ๓ ก.พ. ๖๘) ๔) จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๕) จังหวัดนครสวรรค์ (วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘) ๖) จังหวัดสระแก้ว (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๘) ๗) จังหวัดหนองคาย (วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๘) ๘) จังหวัดเลย (วันที่ ๑๔ก.พ. ๖๘) ๙) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ ๑๗ ก.พ.) ๑๐) จังหวัดขอนแก่น (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๑) จังหวัดบึงกาฬ (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๘) ๑๒) จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘) ๑๓) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๘) ๑๔) จังหวัดนครพนม (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) ๑๕) จังหวัดสมุทรสงคราม (วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘) ๑๖) จังหวัดตาก (วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘) และ และ ๑๗) จังหวัดชลบุรี (วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๘) <u>เดือนมีนาคม ๒๕๖๘</u> มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดเพชรบุรี (วันที่ ๕ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดฉะเชิงเทรา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสมุทรปราการ (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดนราธิวาส (วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๘) ๕) จังหวัดมหาสารคาม (วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					๖) จังหวัดสมุทรสาคร (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๗) จังหวัดระยอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๘) จังหวัดระนอง (วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๘) ๙) จังหวัดอุดรธานี (วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘) และ ๑๐) จังหวัดสกลนคร (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) เดือนเมษายน ๒๕๖๘ มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๗ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดสุพรรณบุรี (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดนครปฐม (วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดกรุงเทพมหานคร (วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดอุทัยธานี (วันที่ ๓ เม.ย. ๖๘) ๕) จังหวัดร้อยเอ็ด (วันที่ ๘ เม.ย. ๖๘) ๖) จังหวัดกระบี่ (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘) และ ๗) จังหวัด เพชรบูรณ์ (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๘) เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ มีจังหวัดที่ดำเนินการ จัดประชุมฯ ทั้งหมด ๔ จังหวัด ได้แก่ ๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ (วันที่ ๗ พ.ค. ๖๘) ๒) จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๘) ๓) จังหวัดสุโขทัย (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘) ๔) จังหวัดพิจิตร (วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๘)  

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					 ภาพข่าวกิจกรรม คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ วันที่ 8/2568 (๕) คส.3 ร่วมกับ สสอ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคา การฉ้อโกงในยุครัฐบาลจังหวัด จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2568  วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการฉ้อโกงในยุครัฐบาลจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ สสอ.พิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ โดยมี คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมี คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ และ สสอ.พิจิตร เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ ได้รายงานผลการดำเนินงานของคุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ และ สสอ.พิจิตร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการฉ้อโกงในยุครัฐบาลจังหวัดพิจิตร คุุณยอนาปที 3 นครสวรรค์ ได้ขอบคุณ สสอ.พิจิตร ที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน www.annamalai-moqh.go.th

58 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพและมีสมรรถนะสูง (๔ ตัวชี้วัด)

59 ตัวชี้วัด ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

60 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. ประชุมคณะทำงานร่วมวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT ของหน่วยงาน	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่มอำนวยการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ประชุมคณะทำงานพันธุ์ เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนสถานการณ์ ปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่ผ่านมาของสำนักงานนายกรัฐมนตรีเจริญพันธุ์ นำไปสู่การวิเคราะห์ GAP และกำหนดมาตรการและแผนการขับเคลื่อนงานที่เหมาะสม โดยวิเคราะห์จากผลการประเมิน IIT และ EIT รอบ ๕ เดือนแรก และภาพรวมกรมรอบ ๕ เดือนหลังประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (EIT)					ลิงก์แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน IIT และ EIT ของหน่วยงาน https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๖๙๒da๙๔/ti_nymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๒.pdf ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๗๐๐๖c๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๖๙๒da๙๔/ti_nymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑.pdf 
๒. การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑ ครั้ง	กลุ่ม อำนาจการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/news-anamai/๒๒๐๓๔๙ 
๓. กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ	ต.ค.๖๗ – มี.ค.๖๘	๑๐ ครั้ง	กลุ่ม อำนวยการ		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ในรอบ ๕ เดือนแรก ได้กำหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมไว้ จำนวน ๑๐ ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๘๖๕๔๘๕๖๔๔๖๔๒da๔๔/tinymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๙.pdf หลักฐานประกอบกิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ ลิงก์ภาพข่าว : https://rh.anamai.moph.go.th/th/moral-agency-activity-๑rh-๖๘ 

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๒. ปรับปรุงคู่มือและ Infographic การยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	มี.ค - ก.ค. ๖๘	๑ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชี้วัด ๒.๑ ได้มีการปรับปรุงคู่มือคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ และ Infographic ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ (ยืมพัสดุ) ให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย บุคลากรสามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง หลักฐานประกอบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/7x027006c2abe84e89b5c85b44a692da94/tinymce/kpi68/2_1/2_1-4_15.pdf 
๓. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืม	มี.ค - ก.ค. ๖๘	บุคลากร รับทราบ มาตรการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานชี้วัด ๒.๑ ได้จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน		ของบุคลากรในหน่วยงาน			และแจ้งเวียนให้บุคลากรลงลายมือชื่อรับทราบประกาศฯ โดยมีบุคลากรในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบประกาศคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ หลักฐานตามลิงค์ที่แนบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๔๖๙๒da๙๔/tinymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑๗.pdf
๔.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ไลน์กลุ่มสำนักฯ และหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มงาน	มี.ค - ก.ค. ๖๘	ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องทาง	คณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๑		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะทำงานตัวชี้วัด ๒.๑ ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน ๓ ช่องทางเพื่อให้บุคลากรในสำนักฯ ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ : https://rh.anamai.moph.go.th/web-upload/๓x๐๒๓๐๐๖๔๒abe๘๔๔๘๙b๕๔๘๕b๔๔๔๖๙๒da๙๔/tinymce/kpi๖๘/๒_๑/๒_๑-๔_๑๖.pdf

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
					
๕.รายงานผลการกำกับติดตาม การเยี่ยมทรัพย์ของหน่วยงานไปใช้ตามมาตรการที่กำหนด	มี.ค - ก.ค. ๖๘	๔ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		(อยู่ระหว่างดำเนินการ) ครั้งที่ ๑ แบบรายงานการเยี่ยมทรัพย์สินราชการ ประจำเดือน เม.ย. ๖๘  ลงชื่อ.....ผู้รายงาน (นายพิษณุ ตั้งนิต) เจ้าพนักงานควบคุมการจราจร

[illegible]

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	รายงานผลการขับเคลื่อน
๖. สำรวจความพึงพอใจการให้บริการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงานไปใช้ในการปฏิบัติงาน	มี.ค - ก.ค. ๖๘	๑ ครั้ง	คณะทำงาน ตัวชี้วัด ๒.๑		(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

61 ตัวชี้วัด ๒.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

62 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือน เมษายน ๒๕๖๘

63 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จาก New GFMS Thai (ข้อมูล ณ ๓๑ พ.ค.๖๘) เท่ากับร้อยละ ๗๕.๔๖ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

64 รายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ของกรมอนามัย (กำหนดไว้ ร้อยละ ๖๗)

65 ตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

66 แผนและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน - รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน โดยนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึก URL ในระบบ DOC ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป - รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรมจากระบบ DOC ๔.๐	เม.ย.๖๘		๑. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๑) โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์ ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๐ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๔ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ การประชุม คณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การ จัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรรค์ ในวัยรุ่น การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรรค์เพื่อป้องกัน

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			การออกนอกระบบการศึกษา เชื่อมโยงความร่วมมือกับ Thailand Zero Dropout การเก็บรวบรวมข้อมูลการตั้งครรภ์ในหญิงอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี (Case Report) และการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี (งบ สสส.) ๒) โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนใน ศตวรรษที่ ๒๑ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๒๒ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑๔ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ การเยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ และประชุมพิจารณาผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น ๓) โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๖ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๖ แผน ๔) โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑๒ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๖ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อระบบบริการแพทย์ทางไกลสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติตั้งครรภ์และกำกับติดตามการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ระดับพื้นที่ และจัดจ้าง

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
			วิเคราะห์และเขียนรายงานผลการประเมินการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ๕) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรสู่กรมอนามัย ๔.๐ : องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๕๓ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๓๖ แผน ประกอบด้วยกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้แก่ ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ระดับชำนาญการ) ๖) โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น ๑ แผน ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๑ แผน ๒. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ จาก New GFMS Thai (ข้อมูล ณ ๓๑ พ.ค.๖๘) เท่ากับร้อยละ ๗๕.๔๖ ซึ่งบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ ของกรมอนามัย (กำหนดไว้ ร้อยละ ๖๗)
๒. รายงานผลการดำเนินงานผลผลิตสำคัญตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย พ.ศ. ๒๕๖๘	เม.ย.๖๘		ดัชนีความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน มีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ดังนี้

68

69

แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ๒.๓

ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน		Reach: การเข้าถึง: ความครอบคลุม (๑)	Effectiveness: ผลลัพธ์สุขภาพของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (๒)	Adoption: องค์กร ชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรม (๓)	Implementation: การดำเนินกิจกรรม ตามแผน (๔)
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	ตัวชี้วัด	ร้อยละของวัยรุ่นที่เข้าถึงบริการอนามัย การเจริญพันธุ์	อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อ ประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี พันคน	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วม การประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินรับรองตามมาตรฐานบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน พ.ศ. ๒๕๖๓ (สะสม)
๕ เดือนหลัง	เป้าหมาย	๘๔	๑๙	๙๓	๙๐
ผลการดำเนินงาน	มี.ค.๖๘	N/A	N/A	๙๓.๓๖ (๘๔๓ แห่ง) ข้อมูล ณ ๑ เม.ย.๖๘	๕๖.๐๔ (๕๐๖ แห่ง) ข้อมูล ณ ๑ เม.ย.๖๘
	เม.ย.๖๘	N/A	N/A	๙๔.๓๕ (๘๕๒ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๘	๕๖.๗๐ (๕๑๒ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย.๖๘
	พ.ค.๖๘	N/A	N/A	๙๕.๖๘ (๘๖๔ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ค.๖๘	๕๗.๓๖ (๕๑๘ แห่ง) ข้อมูล ณ ๓๐ พ.ค.๖๘
	มิ.ย.๖๘				
สรุป	ก.ค.๖๘				

70

71

72

73

74

75

76

77

แหล่งอ้างอิง

1. Reach: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard การเข้าถึงและความพึงพอใจ [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมอนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://poll-yfhs.anamai.moph.go.th/dashboard>
2. Effectiveness: กระทรวงสาธารณสุข. กลุ่มรายงานมาตรฐาน อนามัยแม่และเด็ก การเฝ้าระวังอัตรา การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2568 [เข้าถึง เมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/eefd31ab993640a98206360a843fbc37>
3. Adoption: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard YFHS [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรม อนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://yfhs.anamai.moph.go.th/dashboards/country>
4. Implementation: สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย. Dashboard YFHS [อินเทอร์เน็ต]. นนทบุรี: กรมอนามัย; 2568 [เข้าถึงเมื่อ 15 ต.ค.67]. เข้าถึงได้จาก <https://yfhs.anamai.moph.go.th/dashboards/country>

คะแนนที่คาดว่าจะได้รับ

ประเด็น	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	ดัชนี
R	ร้อยละ 84			
E	19 ต่อพัน			
A	ร้อยละ 93			
I	ร้อยละ 90			

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน	1	1.5	2
ร้อยละ	≤60	61 - 74	≥ 75

$$\frac{(x + 1)}{2} = Median$$

ตัวชี้วัด ๒.๔ ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐ และการบริการสาธารณะโดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการ ข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อ สาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนหลัง สำนักฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ อัปเดตชุดข้อมูล (Data Set) อัตราการเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate : TFR) และดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด ดังนี้

ระดับที่ ๑ Data Catalog หน่วยงานอัปเดตชุดข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบ machine readable

ระดับที่ ๒ Personal Data Protection Act: PDPA มีการจัดทำรายงานการดำเนินการตามข้อปฏิบัติที่กำหนด

ระดับที่ ๓ Management Information system: MIS ระบบข้อมูลสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารที่เป็น รูปแบบดิจิทัล

ระดับที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน

ประธานสั่งการ

ให้คณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ และจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบตัวชี้วัดตาม Template สำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๕ เดือนหลัง และส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวม พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของทั้งก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวมนัญญา ศรีใหม่

นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม