


การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง



กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง A = 1 - 5	ความรุนแรงของผลกระทบ B = 1 - 5	ระดับความเสี่ยง C = A x B	
กิจกรรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของภาคี เครือข่ายและ ระบบบริการ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	- ผลการดำเนินงานไม่คุ้มค่า คุ่มทุน กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	3	4	12	ปรับปรุงแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชุม/อบรม เป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม
อนามัยการเจริญพันธุ์ สู่ ความรู้ ด้านสุขภาพ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	- กิจกรรมในการดำเนินงานไม่บรรลุตามแผนงานโครงการที่กำหนด - จำนวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4	2	8	- ประสานพื้นที่ผ่านทาง Video Conference เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19

กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			แนวทางการจัดการความเสี่ยง
			โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง A = 1 - 5	ความ รุนแรง ของ ผลกระทบ B = 1 - 5	ระดับ ความเสี่ยง C = A x B	
ในวัยรุ่นและ เยาวชน		<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการ ยกตัวอย่างเช่น ส่งผู้แทนที่ไม่ใช่ ผู้รับผิดชอบหลักแทน ทำให้เกิดความ ต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</li> <li>- ภาคิเครือข่ายไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- ความเที่ยงตรงของการดำเนินงานใน ระดับเขต/จังหวัด บางแห่งยังไม่เป็น ทิศทางเดียวกัน เช่น การประเมิน YFHS</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน</li> <li>- กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการติดตามงาน/ติดตาม ข้อมูล</li> <li>- มีมาตรฐาน/คู่มือในการปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์</li> </ul>
	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk : F)	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามกระบวนการ หลักเกณฑ์ของระเบียบการเบิกจ่าย งบประมาณ / พัสดุ	3	3	9	- ศึกษาหลักเกณฑ์ของระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ / พัสดุก่อนดำเนินการยื่นเงินราชการเพื่อให้สอดคล้อง กับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ประชุม/อบรม
	ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ภาคิเครือข่าย ไม่ดำเนินการตาม กระบวนการตามกฎหมาย (พรบ.การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันใน วัยรุ่น พ.ศ. 2559)	1	5	5	ประชุมชี้แจง เผยแพร่การดำเนินงานตาม พรบ.การ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในวัยรุ่น พ.ศ. 2559