

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)
ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2564)

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
1. การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานตามภารกิจ															
การกำหนดวันประชุมไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้	- ประสานประธาน การประชุม เพื่อขอวัน ประชุมและลงนัด หมายล่วงหน้า อย่าง น้อย 1 เดือน - ส่งหนังสือเชิญ ประธานการประชุม/ ผู้บริหารล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน	สามารถจัดประชุมได้ ตามแผนที่กำหนดไว้		← →										- ปภาวี ไชยรักษ์ - นิชามัญช์ เอี่ยมแสง จันทร์	ไม่ใช้งบ.
คณะกรรมการไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ครบตาม องค์ประกอบ	- ส่งหนังสือเชิญ ประชุมล่วงหน้า อย่าง น้อย 1 เดือน - กำหนดให้หน่วยงาน พิจารณาแต่งตั้ง/ มอบหมายผู้แทนหลัก ผู้แทนรองในการเป็น คณะกรรมการ	- คณะกรรมการเข้า ร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง - หน่วยงานมีการ แต่งตั้งและมอบหมาย ผู้แทนของหน่วยงาน เป็นลายลักษณ์อักษร		← →										- ปภาวี ไชยรักษ์ - นิชามัญช์ เอี่ยมแสง จันทร์	ไม่ใช้งบ.

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร															
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานแจ้งแบบไม่เป็นทางการ - ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน - ใช้การลงทะเบียนผ่านระบบ Anamai E-Meeting เพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมาย - เตรียมรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ 	กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมได้ตามที่กำหนดไว้		↔										<ul style="list-style-type: none"> - ปภาวี ไชยรักษ์ - นิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ 	ไม่ใช้งบ.

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
3. การจ้างเหมาบริการในการเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงวิตามินเสริมธาตุเหล็กและโพลีค และการตรวจคัดกรองสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ																
การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามวิธีการที่วางแผนไว้	เตรียมแผนสำรองในการจัดเก็บข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามแผนที่กำหนดไว้													- ปภาวี ไชยรักษ์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว	ไม่ใช้งบ.
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมกับพื้นที่	ชี้แจงทำความเข้าใจกับพื้นที่เกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการปรับรูปแบบการดำเนินงาน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน													- ปภาวี ไชยรักษ์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว	ไม่ใช้งบ.
4. การจ้างเหมาบริการในการศึกษาข้อมูลเพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์																
การกำหนดขอบเขตการจ้างอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด	- จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานให้ชัดเจน - สรรหาผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน	การกำหนดรายละเอียดและขอบเขตการจ้างได้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา และได้ข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์ด้านการตรวจการหาเชื้อซิฟิลิสก่อนมีบุตร													- ปภาวี ไชยรักษ์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว	ไม่ใช้งบ.

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันแห่งความรัก (ปรับชื่อกิจกรรมจากเดิมการแถลงข่าวเปิดตัว platform วิวาทสร้างชาติเพื่อคู่รักรุ่นใหม่)															
รูปแบบและกระบวนการจัดกิจกรรมมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - หรือผู้บริหารหน่วยงานเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้ชัดเจน - เตรียมรูปแบบในการจัดงานเป็นทางเลือกให้กับผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ชัดเจน - กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานและกำกับติดตามกระบวนการ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 	สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้			← →									<ul style="list-style-type: none"> - ปภาวี ไชยรักษ์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว 	ไม่ใช้งบ.

ปัจจัยความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปี พ.ศ. 2563			ปี พ.ศ. 2564							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
6. การจ้างเหมาบริการในการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ รอบครึ่งแผน (พ.ศ.2560-2569)																
การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน	ออกแบบวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ลดการลงพื้นที่และใช้ระบบออนไลน์ หากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด			←										- ปภาวี ไชยรักษ์ - นิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว	ไม่ใช้งบ.
การเก็บข้อมูลให้ได้ตามกลุ่มเป้าหมาย อาจมีการตอบกลับล่าช้า	วางแผนงานสำรองให้มีสื่อดคลองและเหมาะสมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า	ข้อมูลมีการตอบกลับ และสามารถเก็บข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด			←										- ปภาวี ไชยรักษ์ - นิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์ - เจนจิรา อุ่นแก้ว	ไม่ใช้งบ.