

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1. จำนวนคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมไม่ ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า 3. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัดทาง เทคนิคการเข้าประชุมในระบบออนไลน์ 4. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบ ออนไลน์ติดขัดบ้าง 5. จำนวนอนุกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ไม่สามารถลง มติในการประชุมและไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้	2	4	6	2	1. ประสานงานคณะกรรมการและผู้เข้าร่วม ประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดรายละเอียดหลักฐานที่ต้องส่ง สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและมีการทำ ตัวอย่างหนังสือส่งตัว ไปสำคัญรับเงิน โดยจัด ส่งไปให้ก่อนวันประชุม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบ ออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์
2	ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1. จำนวนคณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมไม่ ครบถ้วน หรือมีการส่งล่าช้า 3. คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัด ทางเทคนิคการเข้าประชุมในระบบออนไลน์ 4. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบ ออนไลน์ติดขัดบ้าง	2	3	6	2	1. ประสานงานคณะอนุกรรมการและ ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดรายละเอียดหลักฐานที่ต้องส่ง สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและมีการทำ ตัวอย่างหนังสือส่งตัว ไปสำคัญรับเงิน โดยจัด ส่งไปให้ก่อนวันประชุม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบ ออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
3	ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา ระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการ เจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	1. ความพร้อมของเอกสารนำเข้าไปประชุมเนื่องจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งล่าช้า เช่นรายงานผลการ ดำเนินงาน 2. คณะทำงานและผู้เข้าประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัดทางเทคนิคการเข้า ประชุมในระบบออนไลน์ 4. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบ ออนไลน์ติดขัดบ้าง	4	1	4	2	1. ประสานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของ เอกสาร ติดตามเป็นระยะ 2. ประสานงานและนัดหมายการประชุม คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวัน ประชุม ให้ผู้ประชุมตอบรับการเข้าร่วมประชุม ล่วงหน้า 3. จัดทำคำแนะนำการใช้งานการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์
4	ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม การบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้	1. คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด 2. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือส่งตัว 3. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	3	6	1	1. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลาย ช่องทางในการประสานผู้เข้าร่วมประชุมก่อน วันประชุม 2. ระบุรายละเอียดและแนบตัวอย่างหนังสือ ส่งตัวไปพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุม 3. การประชุมผ่านระบบconference	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
5	ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายระเบียบ แนวทางปฏิบัติฯ	1. คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือส่งตัว 3. อาจไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 4. ไม่มีวาระการประชุมเร่งด่วนที่จะต้องจัดประชุม จึงอาจไม่ได้มีการจัดประชุม	2	3	6	2	1. ประสานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าของเอกสาร ติดตามเป็นระยะ 2. ประสานงานและนัดหมายการประชุม คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม ให้ผู้ประชุมตอบรับการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 3. จัดทำคำแนะนำการใช้งานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
6	ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	จำนวนอนุกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ไม่สามารถลงมติในการประชุมและไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้	2	3	6	2	1. สรุปรววันที่อนุกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันประชุม 2. ประสานอนุกรรมการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้าและประสานเป็นระยะๆ	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
7	ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระฯ	1. จำนวนผู้สมัครเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งไม่ครบตามที่กำหนดไว้ 2. จำนวนอนุกรรมการไม่ถึงกึ่งหนึ่งทำให้ไม่สามารถลงมติในการประชุมและไม่สามารถเบิกเบี้ยประชุมได้	2	3	6	2	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลากหลายช่องทาง 2. ประสานอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ	4	3	12	2	ประสานผู้เข้าร่วมประชุมและจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายในการประชุมให้ชัดเจน	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
9	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	1.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	3	6	2	ประสานผู้เข้าร่วมประชุมและจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระบุกลุ่มเป้าหมายในการประชุมให้ชัดเจน	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์
10	ประชุมคณะทำงานฝ่ายเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	3	6	2	1. ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
11	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์ ในสถานการณ์โรคโควิด-19	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัดทางเทคนิคการเข้าประชุมในระบบออนไลน์ 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบออนไลน์ติดขัดบ้าง	2	3	6	2	1. ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์
12	การประชุมพัฒนาแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการถูกรังแกทางเพศสำหรับวัยรุ่น	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัดทางเทคนิคการเข้าประชุมในระบบออนไลน์ 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบออนไลน์ติดขัดบ้าง	2	3	6	2	1. ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
13	จัดจ้างรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบเนื้อหาทางวิชาการแบบคัดกรองความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังการถูกรังแกทางเพศสำหรับวัยรุ่น	1. รายละเอียดของงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2. การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	2	3	6	2	1. การตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนตรวจรับมอบงาน	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์
14	ประชุมเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators)	1. ติดตามการดำเนินงานได้ไม่ครบถ้วน 2. การติดตามการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	2	4	1	1. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลายช่องทาง ในการติดตามงาน 2. การประชุมผ่านระบบconference 3. ปรับแผนการติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถลงติดตามได้ตามแผนที่กำหนด	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
15	จ้างเหมาบริการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators)	1. ผลงานไม่ตรงตามที่กำหนดใน TOR 2. ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบเป้าหมายที่กำหนด 3. การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	2	2	4	1	1. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนดำเนินงาน และทุกครั้งที่ทำหรือเสร็จควรจัดทำข้อสรุปเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 2. มีการกำหนด timeline การทำงานที่ชัดเจน 3. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลายช่องทางในการติดตามงาน 4. ปรับแผนการติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถลงติดตามได้ตามแผนที่กำหนด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
16	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งที่ปลอดภัย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	2	3	6	2	ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และประสานงานล่วงหน้า ปรับแผนตามสถานการณ์	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
17	ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ	1. ติดตามการดำเนินงานได้ไม่ครบถ้วน 2. การติดตามการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	2	4	1	1. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลายช่องทาง ในการติดตามงาน 2. การประชุมผ่านระบบconference 3. ปรับแผนการติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถลงติดตามได้ตามแผนที่กำหนด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
18	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teen act indicators)	1. ติดตามการดำเนินงานได้ไม่ครบถ้วน 2. การติดตามการดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 4. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	2	4	1	1. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลายช่องทาง ในการติดตามงาน 2. การประชุมผ่านระบบconference 3. ประสานไปยังผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 4. ปรับแผนการติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถลงติดตามได้ตามแผนที่กำหนด	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
19	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือส่งต่อวัยรุ่นอย่างเป็นระบบ ผ่าน Line official Teen club	1. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด 2. เอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน เช่น หนังสือส่งตัว	2	3	6	1	1. ติดตามการตอบรับเข้าร่วมประชุม 2. ระบุรายละเอียดและแนบตัวอย่างหนังสือส่งตัวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 3. การประชุมผ่านระบบโปรแกรม ZOOM ออนไลน์	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์
20	รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Line official Teen club	1. ข้อจำกัดในการลงพื้นที่รณรงค์สร้างกระแสการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน Line official Teen club ในกรณีเกิดการระบาดของโรคโควิด - 19 2. กลุ่มเป้าหมายอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนด	2	3	6	1	1. ประสานงานกับศูนย์อนามัยทุกแห่ง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกำหนดกิจกรรมรณรงค์ และกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน 2. ปรับรูปแบบการรณรงค์สร้างกระแสให้สอดคล้องกับสถานการณ์บริบทในพื้นที่	กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์



แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
21	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ	1. ติดตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานได้ไม่ครบถ้วน 2. การติดตามแผนปฏิบัติการล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่กำหนด 3. อาจจะไม่สามารถจัดประชุมได้ตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19	2	3	6	1	1. มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจก่อนดำเนินงาน และทุกครั้งที่หาหรือเสร็จควรจัดทำข้อสรุปเพื่อให้เข้าใจตรงกัน 2. มีการกำหนด timeline การทำงานที่ชัดเจน 3. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบหลากหลายช่องทางในการติดตามงาน 4. ปรับแผนการติดตามให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถลงติดตามได้ตามแผนที่กำหนด	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
22	ประชุมหารือปัญหาการจัดซื้อเวชภัณฑ์คุมกำเนิดแบบกึ่งถาวรของหน่วยบริการ	1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด 2. จัดกิจกรรมได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า/เบิกจ่ายได้ไม่ครบถ้วน	3	3	9	2	1. ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า รวมทั้ง ให้ยืนยันและตอบรับการเข้าร่วมประชุม 2. จัดประชุมรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ 3. เตรียมปรับแผนรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กลุ่มพัฒนาประชากร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
23	ประชุมหารือการพัฒนาแบบคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับวัยเจริญพันธุ์	1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุมไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด 2. จัดกิจกรรมได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า/เบิกจ่ายได้ไม่ครบถ้วน	3	2	6	2	1. ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 2. จัดประชุมรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์ 3. เตรียมปรับแผนรองรับตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	กลุ่มพัฒนาประชากร
24	ประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International Conference on Family Planning 2022 : ICFP 2022)	องค์ประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหัตถการการดำรงตำแหน่ง และมีการเลื่อนการจัดประชุมจากปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด	3	2	6	2	1. ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบัน 2. จัดประชุมในรูปแบบผสมผสานทั้งออนไลน์และออนไซต์	กลุ่มพัฒนาประชากร
25	คำจ้างถ่ายเอกสาร	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
26	การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินมาตรฐาน YFHS และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีปัญหาติดขัดทางเทคนิคการเข้าประชุมในระบบออนไลน์ 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การประชุมแบบออนไลน์ติดขัดบ้าง	3	3	9	2	1. ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุม 2. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม 3. จัดทำคู่มือการเข้าระบบการประชุมแบบออนไลน์ 4. การจัดเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์
27	จ้างเหมาทำโลโก้โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น และอำเภอที่ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น	1. รายละเอียดของงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2. การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	2	3	6	2	1. การตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนตรวจรับมอบงาน	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์
28	การประชุมพิจารณาผลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS และอำเภอตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอในระดับดีเด่น	คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	2	3	6	2	1. สำรองวันที่คณะกรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันประชุม 2. ประสานคณะกรรมการเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมล่วงหน้าและประสานเป็นระยะๆ	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุ์แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
29	จ้างเหมาบริการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจของวัยรุ่นที่ได้รับการบริการสุขภาพที่เป็นมิตร	1.รายละเอียดของงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด 2.การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด	2	3	6	2	1. การตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนตรวจรับมอบงาน	กลุ่มพัฒนา เครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์
30	จ้างเหมาบริการศึกษาสถานการณ์และการเข้าถึงสิทธิของวัยรุ่นภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล อาจจะไม่ตรงตามกำหนดระยะเวลา	2	3	6	2	1. การตรวจสอบรายละเอียดของงานอย่างต่อเนื่อง 2. ติดตามความก้าวหน้าของการทำงานอย่างต่อเนื่อง 3. ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนตรวจรับมอบงาน	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง