

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการ พัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร : สู่กรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)	หมายเหตุ
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)				
	<b>การบริหารจัดการสำนัก</b>								
1	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
2	ค่าน้ำดื่ม	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
3	ค่าจ้างถ่ายเอกสารและค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
4	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
5	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ซ่อมบำรุงดูแลเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
6	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ไม่มีแผนที่แน่นอน	2	2	4	2	-	การเงิน	
	<b>ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน</b>								
7	ค่าจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์	การตรวจรับพัสดุล่าช้า	1	1	1	2	แจ้งกรรมการให้ทราบล่วงหน้า	พัสดุ/การเงิน	
	<b>พัฒนาศักยภาพบุคลากร</b>								
8	ค่าลงทะเบียนการอบรม	การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19	3	3	9	3	ปรับแผนเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป	การเงิน/งาน จ	
9	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19	3	3	9	3	ปรับแผนเป็นจัดซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป	การเงิน/งาน จ	

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
2. ควบคุมความเสี่ยง
3. ยอมรับความเสี่ยง
4. ถ่ายโอนความเสี่ยง