

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ 2565)

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ประชุมคณะกรรมการพัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตารางงานของผู้บริหารและคณะกรรมการไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน</li> <li>- คณะกรรมการอาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามองค์ประกอบ</li> <li>- สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้</li> </ul>	4	3	12	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนัดหมายและส่งหนังสือเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการล่วงหน้า</li> <li>- แจ้งนัดหมายล่วงหน้า ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านใดไม่ว่าจะได้มีการมอบหมายผู้แทน</li> <li>- เตรียมรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ</li> </ul>	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
2	ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนานามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริม การเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตารางงานของผู้บริหารและคณะอนุกรรมการไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผน</li> <li>- คณะอนุกรรมการอาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามองค์ประกอบ</li> <li>- สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้</li> </ul>	4	3	12	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนัดหมายและส่งหนังสือเชิญผู้บริหารและคณะอนุกรรมการล่วงหน้า</li> <li>- แจ้งนัดหมายล่วงหน้า ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านใดไม่ว่าจะได้มีการมอบหมายผู้แทน</li> <li>- เตรียมรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ</li> </ul>	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
3	ประชุมคณะกรรมการวิชาการที่ ปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และ ประชากร	- ตารางงานของผู้บริหารและ คณะกรรมการไม่ตรงกัน ทำให้ ให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตาม แผน - คณะกรรมการอาจไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ ตามองค์ประกอบ - สถานการณ์การแพร่ระบาดโค วิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้	4	3	12	3	- ลงนัดหมายและส่งหนังสือเชิญผู้บริหารและคณะกรรมการ ล่วงหน้า - แจ้งนัดหมายล่วงหน้า ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านใด ไม่ว่างจะได้มีการมอบหมายผู้แทน - เตรียมรูปแบบการประชุมผ่านออนไลน์ไว้รองรับ	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์
4	ประชุมคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย คณะกรรมการ/อนุกรรมการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	- ตารางงานของผู้บริหารและ คณะทำงานไม่ตรงกัน ทำให้ไม่ สามารถจัดประชุมได้ตามแผน - คณะทำงานอาจไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ครบตาม องค์ประกอบ - สถานการณ์การแพร่ระบาดโค วิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้	4	3	12	3	- ลงนัดหมายและส่งหนังสือเชิญผู้บริหารและคณะทำงาน ล่วงหน้า - แจ้งนัดหมายล่วงหน้า ก่อนส่งหนังสือเชิญประชุม หากท่านใด ไม่ว่างจะได้มีการมอบหมายผู้แทน - เตรียมรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ	กลุ่มพัฒนา เทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
5	จัดกิจกรรมสร้างกระแสเนื่องในวันวาเลนไทน์	-มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นหรือวันในการจัดกิจกรรม -ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 อาจ	2	4	8	2	-หาหรือแนวทางและกำหนดประเด็นในการจัดกิจกรรมกับผู้บริหารตั้งแต่เนิ่น ๆ หากมีการปรับเปลี่ยนสิ่งใดจะได้ปรับแผนได้ทัน -หาหรือแนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมกับผู้บริหารตั้งแต่เนิ่น ๆ หากมีการปรับเปลี่ยนสิ่งใดจะได้ปรับแผนได้ทัน	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวมัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
6	จ้างเหมาบริการพัฒนาและดูแลแพลตฟอร์ม wawahproject	ขอบเขตการจ้างเป็นเรื่องที่รายละเอียดมาก อาจไม่ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน	2	2	4	3	หาหรือร่วมกันระหว่างคณะทำงานและผู้รับจ้าง	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวมัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
7	จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสดการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	ขอบเขตการจ้างเป็นเรื่องที่รายละเอียดมาก หากคณะทำงานสามารถกำหนดหัวข้อ กรอบได้เร็ว การจ้างเหมา ก็จะสามารถทำได้ตามแผน แต่หากมีความล่าช้าก็จะเป็นไปตามแผน	3	4	12	2	เตรียมข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะทำงานให้พร้อม เพื่อให้การประชุมสามารถหารือและตัดสินใจเลือกหัวข้อ และกรอบการดำเนินงาน และขอบเขตการจ้างได้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวมัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
8	จ้างเหมาบริการในการสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก	ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน	2	5	10	2	ออกแบบวิธีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ลดการลงพื้นที่ และใช้เทคโนโลยีช่วย	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวมัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การ จัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
9	การเยี่ยมชมคลังเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตร และการจัดบริการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก	ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อ การเยี่ยมชมคลังในพื้นที่	2	5	10	2	-เตรียมรูปแบบการเยี่ยมชมคลังผ่านระบบออนไลน์ไว้รองรับ	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัย การเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(7) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง