

แผนดำเนินการพัฒนาผลงานวิชาการ ปี 2566
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2566)												
		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
ขั้นเตรียมการ														
1. ประชุมแนวทางการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานพัฒนางานวิชาการ	1 ครั้ง		●	—	●									
2. ประชุมถอดบทเรียนพัฒนางานวิชาการ	1 ครั้ง				●	—	●							
3. การประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิชาการเพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการ	1 ครั้ง						●	—	●					
ขั้นการพัฒนา														
4. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ (อบรม/workshop)	1 ครั้ง								●	—	●			
ขั้นการทดลอง														
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการสร้างวีล	อย่างน้อย 1 เรื่อง									●	—	—	—	●

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ 2566)												
		ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
บริการภาครัฐหรือรางวัลการ บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม														
ชั้นการประเมินผล														
6. ประชุมติดตามการ ดำเนินงาน	1 ครั้ง											●	●	