

ตัวชี้วัด ๓.๑๙ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน

๒.๒ แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด มีทั้งหมด ๑๗ กิจกรรม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๕. ประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร (ยุทธศาสตร์ที่ ๓)	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๖. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Teenage Digital Platform ผ่าน Line Official Teen Club	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนา	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
แพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform			
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๓ และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนการในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
๑๔. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติ การตั้งครรภ์กึ่งกรรมอนามัย	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ เรื่อง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๕. อบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๖. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังภาคีเครือข่าย RSA	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพิ่มเติม (นอกระบบ DOC ๔.๐)			
๑๗.ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในวัยรุ่น ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	๔๐ จังหวัด	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)