

**แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.13 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 - 14 ปี พันคน**  
**สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 5 เดือนหลัง)**

ลำดับ	กิจกรรม / การขับเคลื่อน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>					
1	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก
2	ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
3	ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	2 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
4	ประชุมคณะทำงานการพัฒนาาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	2 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
5	ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในรอบ 5 เดือนแรก
<b>โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</b>					
6	ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	2 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	แกนนำวัยรุ่น ครูและผู้เกี่ยวข้อง	
7	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	1 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นจากศูนย์อนามัยและผู้เกี่ยวข้อง	ยกเลิกกิจกรรม

ลำดับ	กิจกรรม / การขับเคลื่อน	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	1 ครั้ง	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ศูนย์อนามัย ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ยกเลิกกิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มเติม (นอกระบบ DOC 4.0)					
9	ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	30 จังหวัด	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	คณะกรรมการระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	