

ตัวชี้วัด ๓.๑๔ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี ต่อประชากรหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ปีพันคน

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด มีทั้งหมด ๑๗ กิจกรรม

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๑. โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			
๑. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒. ประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓. ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา อิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา การดังครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔. ประชุมคณะทำงานการบูรณาการ ฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรมด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรภ์ในวัยรุ่น	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๕. ประชุมคณะทำงานการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพทางเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและ เป็นมิตร	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๒. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			
๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและ ทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ประเมินตามมาตรฐาน บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชนและมาตรฐานการ ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา การดังครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมาย	รายงานผลการขับเคลื่อน
๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๓. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			
๙. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรระดับที่ ๑ และ ๒ ตามสิทธิประโยชน์รักษาภาวะมีบุตรยาก	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๐. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๒ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๔. โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่นและสร้างความรอบรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในวัยรุ่นและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ปี ๒๕๖๙	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
๑๒. ประชุมคืนข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ปี ๒๕๖๙	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑ ครั้ง	ใช้ผลจากแผนดำเนินการ doc (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
กิจกรรมเพิ่มเติม (นอกกรอบ DOC ๔.๐)			
๑๓. ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	๓๐ จังหวัด	(อยู่ระหว่างดำเนินการ)