

ชื่อผู้รายงาน นางณิชนน ผลวิจิตร

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่19..... เดือน ...พฤศจิกายน... พ.ศ.2562.....)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2562	พ.ย. 2562	ธ.ค. 2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					22	47	73			47	
1. งบดำเนินงาน	4,812,000.00	4,812,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	4,099,000.00	4,099,000.00	0.00		0.00	460,016.00	3,558,056.00	4,018,072.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		41,000.00	129,193.30	0.00	170,193.30	3.54	2,261,640.00	2,091,446.70
2. งบลงทุน	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
3. งบเงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ	713,000.00	713,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	713,000.00	713,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,110.00	335,110.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบอุดหนุน)	5,525,000.00	5,525,000.00	-		0.00	460,016.00	4,271,056.00	4,731,072.00	-		
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบอุดหนุน)	-	-	0.00	0.00	41,000.00	129,193.30	0.00	170,193.30	3.08	2,596,750.00	2,426,556.70

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) : เนื่องจากกิจกรรมโครงการได้รับอนุมัติในเดือนตุลาคม 2562 ทำให้เกิดความล่าช้า

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ เร่งรัดการดำเนินการโดยคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลสำนักฯ และเสนอในคณะกรรมการบริหารเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป

(นายพีระยุทธ สาณกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการเจริญพันธุ์