

**แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการนวัตกรรม สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ปี 2566 – 2567**  
(เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567) รอบ 5 เดือนหลัง

มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การศึกษาการดำเนินงานการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่	1. จัดทำโครงร่างฯ และเสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ฉบับ	ก.พ. – พ.ค. 2566	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	
	2. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบัน สาเหตุและความต้องการต่อการจัดบริการให้คำปรึกษาทางเลือก การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฯ และการดูแลช่วยเหลือหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	1 ชุด	พ.ค. – ก.ย. 2566	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	การเก็บรวบรวมข้อมูล 1 ชุด
	3. การพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษาทางเลือก ระบบบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการดูแลช่วยเหลือหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	1 ระบบ	ก.ย. – พ.ย. 2566	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	
	4. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติการ	1 ครั้ง	พ.ย. 2566 – เม.ย. 2567	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	มีการดำเนินการตามแนวทาง 1 ครั้ง
	5. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ	1 ครั้ง	มี.ค. – เม.ย. 2567	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	มีการปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินงานในกิจกรรมก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อย ก่อนกำหนด
	6. วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานการวิจัย	1 ฉบับ	เม.ย. – มิ.ย. 2567	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	มีการปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการดำเนินงานในกิจกรรม

มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อย ก่อนกำหนด
	7.เผยแพร่ผลงานวิจัย	1 เรื่อง	ก.ค. 2567	พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์	มีการปรับระยะเวลา การดำเนินงานให้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการ ดำเนินงานในกิจกรรม ก่อนหน้าเสร็จเรียบร้อย ก่อนกำหนด
2.การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนได้รับความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร มีการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรครอบคลุมวัยรุ่นทุกกลุ่มและทุกพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม	1.กำหนดประเด็นปัญหาการศึกษาวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”	1 ฉบับ	ธ.ค. 2565	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	
	2.จัดทำโครงการศึกษา/วิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรอบแนวคิดและทิศทางการวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”	1 ฉบับ	ก.พ. 2566	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	
	3.ดำเนินการตามแผนและหลักการศึกษาค้นคว้าวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”	3 ครั้ง	เม.ย. 2566	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	
	4.การวิเคราะห์หลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	1 ฉบับ	มิ.ย. 2566	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	
	5.การประเมินผลการวิเคราะห์หลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน	1 ฉบับ	ส.ค. 2566	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	
	6.เผยแพร่การศึกษา/วิจัย “การพัฒนาหลักสูตรผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน”	1 ฉบับ	พ.ย. – ธ.ค. 2566	นภาพระไพ สาระ, อรอุมา ทางดี	วารสารฉบับจริงตีพิมพ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
3.การพัฒนาระบบ Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club	1.การรับฟังความคิดเห็นการเข้าถึง Teenage Digital Platform ผ่าน Line OA Teen Club	1 ครั้ง	พ.ย. 2566	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัย การเจริญพันธุ์	

มาตรการ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
และพัฒนาแนวทางการดูแลและเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น และยกระดับความรู้ด้านสุขภาพด้วยรูปแบบออนไลน์	2.พัฒนาระบบการดูแลและเชื่อมโยงระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นเข้าสู่สถานบริการผ่าน Line OA Teen Club	1 ระบบ	พ.ย. 2566 - ม.ค. 2567	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	
	3.พัฒนาระบบการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต และแบบประเมินสุขภาพ พฤติกรรมทางเพศ สุขภาพจิต และการกระทำรุนแรง	2 ระบบ	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	
	4.ส่งผลงานในการนำเสนอรางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (PGA) ประจำปี 2567 ในระดับกรม	1 เรื่อง	ธ.ค. 2566 - ก.พ. 2567	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	