

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.18 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 - 14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10 - 14 ปี พันคน
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 5 เดือนหลัง)

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรมตาม DOC				
1.โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในการคุ้มครองสิทธิแก่วัยรุ่นและเยาวชนด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
1. ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
3. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	3 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
4. ประชุมคณะทำงานการพัฒนาบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร	2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
5. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูล การวิจัย การจัดการความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูสมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	
2. โครงการสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน Teenage Digital Platform	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ผ่าน Line OA Teen Club				
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานและพัฒนาแพลตฟอร์ม Teenage Digital Platform	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินระดับจังหวัดในการประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 และมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกระบวนกรในการสร้างความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ผ่าน Line Official Teen Club ในสถานศึกษา	2 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
6. เยี่ยมเสริมพลังและสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่	5 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 4 ครั้ง
3. โครงการสร้างความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนสู่วิถีชีวิตแห่งสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
दानอนามัยการเจริญพันธุ์				
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4. โครงการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				
1. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนยุติการตั้งครรภ์กับกรมอนามัย	1 เรื่อง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาประชากร	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
2. อบรมการปรึกษาทางเลือกกรณีหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม	1 ครั้ง	ต.ค. 2567 ก.ย. 2568	กลุ่มพัฒนาประชากร	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
กิจกรรมเพิ่มเติมนอกแผน DOC				
1. การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงแพลตฟอร์มการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบออนไลน์	3 ครั้ง	ต.ค. 2567 - ก.ค. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีแผนดำเนินการอีก 1 ครั้ง
2. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนในการให้บริการสุขภาพออนไลน์ในรูปแบบ e-Learning	1 เรื่อง	ต.ค. 2567 - ก.พ. 2568	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว